
Perustamisvaiheen kustannusarvio
Perustettava Koy Lapinlahden Lähde
Rakennusindeksi 1/24  (121,3)

Milj. € Yhteensä peruskorjausvaiheet 1-4, 7/2025 - 6/2032 Vaihe 1 (2 vuotta V+H+A+E) Vaihe 2 (1,5 vuotta B) Vaihe 3 (1,5 vuotta F) Vaihe 4 (2 vuotta C+D+G)
alv 0 % alv 0,65*24 % Yhteensä Varaukset 10% Yhteensä €/brm2(alv0%) €/hyötym2(alv0%) alv 0 % alv 0,65*24 % Yhteensä alv 0 % alv 0,65*24 % Yhteensä alv 0 % alv 0,65*24 % Yhteensä alv 0 % alv 0,65*24 % Yhteensä

Suunnittelu 1,24 0,19 1,44 1,44 91 216 0,46 0,07 0,54 0,18 0,03 0,21 0,15 0,02 0,18 0,45 0,07 0,51
Projektisuunnittelu 0,53 0,08 0,62 0,62 43 93 0,20 0,03 0,23 0,08 0,01 0,09 0,07 0,01 0,08 0,19 0,03 0,22
Valvonta 2,13 0,33 2,47 0,06 2,53 172 370 0,80 0,12 0,92 0,31 0,05 0,36 0,26 0,04 0,30 0,76 0,12 0,88
Rakennustekniset työt 8,53 1,33 9,86 0,85 10,72 689 1482 3,19 0,50 3,68 1,25 0,19 1,44 1,05 0,16 1,21 3,05 0,48 3,53
LVI 3,56 0,55 4,11 0,36 4,47 287 617 1,33 0,21 1,53 0,52 0,08 0,60 0,44 0,07 0,50 1,27 0,20 1,47
Sähkö 1,78 0,28 2,06 0,18 2,23 143 309 0,66 0,10 0,77 0,26 0,04 0,30 0,22 0,03 0,25 0,64 0,10 0,73
Konservointityö 0,5 0,08 0,58 0,05 0,63 40 87 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,5 0,08 0,58
Perustamiskust. yht 18,28 2,85 21,13 1,50 22,63 1466 3174 6,64 1,04 7,67 2,60 0,41 3,01 2,18 0,34 2,52 6,86 1,07 7,93

Lämmitys 0,79 0,79 0,23 0,17 0,17 0,23
Kunnossapito 1,26 1,26 0,36 0,27 0,27 0,36
Kiinteistöhuolto 0,25 0,25 0,07 0,05 0,05 0,07
Tonttivuokra 0,41 0,41 0,12 0,09 0,09 0,12
Ylläpitomenot yht. 2,71 2,71 0,77 0,58 0,58 0,77
Koy hallinto 1,40 0,40 0,30 0,30 0,40
Rahoituskustannukset (korko 4 %) 0,62
KUSTANNUKSET YHT 27,35 8,85 3,89 3,40 9,10


