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Tiivistelmä
Lapinlahdessa on aina tapahtunut merkittäviä 
asioita. Mielisairaala perustettiin Lapinlahteen Suomen 
suuriruhtinaan Nikolai I:n määräyksestä, ja rakennukset 
suunnitteli Helsingin kivikaupungin luoja, arkkitehti 
Carl Ludvig Engel. Toiminta alkoi vuonna 1841. Seit-
semän ylilääkäriä uudisti sairaalan toimintaa: puisto 
ja puutarhat alkoivat kukoistaa, käsitys ihmismielestä 
muuttui ja hoidot inhimillistyivät.

Kansalaistoiminta on tehnyt Lapinlahdesta hyvin-
voinnin paikan. 1980-luvulla syntyi Pro Lapinlahti, 
kansanliike Lapinlahden henkisen perinnön säilyttämi-
seksi. Sairaala suljettiin vuoden 2008 lopulla. Monimuo-
toinen kansalaistoiminta aktivoi Lapinlahden lyhyen 
tyhjillään olon jälkeen vuonna 2015. Lapinlahden 
Lähteen ja Tilajakamon organisoimana sairaala-alueen 
tilat ovat hyvinvointi-, kulttuuri- ja tapahtumakäytössä.

Lapinlahti 360 jatkaa sairaalan tarinaa avoimena 
kaupunkitilana.
Yleishyödylliset toimijat muodostavat yhdessä kau-
pungin kanssa kiinteistöosakeyhtiön omistamaan ja 
hallinnoimaan rakennuksia. Rakennukset kunnostetaan 
sosiaalisena hankkeena nykyisen asemakaavan mukai-
seen käyttöön, välttäen ylikorjaamista ja hyödyntäen 
koeteltua alkuperäistä rakennustekniikka ja materiaa-
leja. Rakennukset säilyvät kaupunkilaisten käytössä ja 
historiallinen puisto säilyy kokonaisuudessaan täysin 
avoimena julkisena tilana.

Katse vuoteen 2200. Globaalien vaikeiden ongelmien 
ratkaisemiseksi tarvitsemme paikkoja, joissa tutus-
tumme, kehitämme, näytämme ja kokeilemme. Lapin-
lahti 360 kunnioittaa sairaalan 180-vuotista historiaa 
ja haastaa tulevat 180 vuotta samalla uudistamisen 
halukkuudella. Ihmiset ovat muutoksen suunnannäyt-
täjiä. Tervetuloa Lapinlahteen – tulevaisuuden suoje-
lualueelle!

Sammanfatting 
Banbrytande saker har alltid hänt i Lappviken. 
Storfurstendömet Finlands mentalsjukhus grundade på 
befallning av tsaren Nikolai I, och byggnaderna ritades 
av arkitekt Carl Ludvig Engel, skaparen av stenstaden 
Helsingfors. Sjukhusets verksamhet inleddes 1841. 
Sju överläkare förnyade sjukhusvården: parken och 
trädgårdarna började blomstra, uppfattningen om det 
mänskliga sinnet förändrades och behandlingarna blev 
mer humana.
 
Medborgarverksamhet har förvandlat Lappviken 
till en plats för välbefinnande. På 1980-talet föddes 
Pro Lappviken, en folkrörelse för att bevara sjukhu-
set och dess kulturarv. Sjukhuset stängdes i slutet av 
2008. Mångsidiga medborgaraktiviteter aktiverade 2015 
Lappviken, som då stått tomt. Lappvikens Källa och 
andelslaget Tilajakamo använder idag sjukhuset för 
välbefinnande, kultur och evenemang.

Lappviken 360 är en länk i sjukhusets historia, nu 
som ett urbant rum öppet för alla. Allmännyttiga 
aktörer och staden bildar ett fastighetsbolag som äger 
och förvaltar byggnaderna. Byggnaderna renoveras 
med känslig hand och ursprungliga metoder som ett 
socialt projekt inom ramen för den nuvarande stadsp-
lanen. Byggnaderna förblir öppna för stadsborna och 
den historiska parken bevaras i sin helhet som ett öppet 
allmänt utrymme.
 
 Blick på 2200. För att lösa de svåra globala proble-
men behöver vi platser där vi kan lära känna varandra, 
utveckla, visa och experimentera. Lappviken 360 hedrar 
sjukhusets 180-åriga historia av förnyelse och utmanar 
de kommande 180 åren att bli lika förnyande. Män-
niskor visar riktningen för förändring. Välkommen till 
Lappviken - ett skyddsområde för framtiden!

Summary
Important things have always happened in Lapin-
lahti. The mental hospital was established in Lapinlahti 
by the Grand Duke of  Finland, Nikolai I. The buil-
dings were designed by architect Carl Ludvig Engel, 
the creator of  Helsinki’s monumental core. Hospital 
was opened in 1841. Seven physicians overhauled the 
hospital: the park and gardens began to flourish, the 
perception of  the human mind changed and treatments 
became more human.

Civic activism has made Lapinlahti a place of  
wellbeing. The 1980s saw the birth of  Pro Lapinlahti, 
a popular movement to preserve the cultural heritage 
of  Lapinlahti. The hospital was closed at the end of  
2008. Diversified civic initiatives activated the area 
after a short period of  emptiness in 2015. Organized 
by Lapinlahden Lähde and Tilajakamo, the hospital area 
is now used for wellbeing, culture and events.

Lapinlahti 360 continues the story of  the hospital, 
now as an open urban space. Non-profit partners, 
charitables and the City of  Helsinki will form a real 
estate company for ownership and development pur-
poses. Renovation of  the buildings will be accomplis-
hed as a social project according to the city plan and 
using original and approved building techniques. The 
buildings will remain open to the public and the entire 
historic park remains a fully open public space.

Looking to 2200. To solve wicked global problems, 
we need places to meet and built trust, to develop and 
share new ideas and to test innovations. Lapinlahti 360 
honors hospital’s 180-year history and challenges the 
next 180 years with the same desire for renewal and 
rethinking. People are the leaders of  change. Welcome 
to Lapinlahti – a Future Sanctuary!
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1925-1937

H A V A I N N E K U V A

Lapinlahti nivoo yhteen 360 vuotta: se on 
humaaniuden ja kauneuden keidas, joka 
on silta teollisen ja aineettomiin arvoihin 
perustuvan jälkiteollisen maailman välillä 
- 180 vuotta historiaan ja 180 vuotta 
tulevaan.

Venetsian 
residenssi

Avovesiuinnin alue

Sauna & 
ulkoilukeskus

Sairaala

Palstaviljely

Tapahtuma-
alue

Metroon

Keskustaan

Aurinkobaana
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Ilmastotekoja
Vuonna 2035 Helsinki on lähes 
hiilineutraali mikäli kaupungin 
strategia saadaan käytäntöön. 
Lapinlahti toimii ilmastotyössä 
uusien ratkaisujen ja toimintata-
pojen alustana ja esittelypaikkana. 
Sairaalan puisto on historian mit-
taan supistunut huomattavasti. 
Nyt on aika kääntää trendi ja 
alkaa uudelleen laajentaa vihreää. 
Lapinlahti 360 auttaa uudenlaisen 
korjaavan luontosuhteen muo-
dostumista ylläpitämällä puistoa, 
mahdollistamalla paikallisen ruu-
antuotannon, auttamalla perhosia 
ja pölyttäjiä ja luomalla koulutusta 
ja tukea. Aurinkopaneelit tuotta-
vat uusiutuvaa energiaa. Energia, 
liikkuminen ja materiaalikierrot 
ovat Lapinlahdessa kokeilujen ja 
demonstraatioiden kohteena.

Kestävät kaupungit ja yhteisöt
Ihmiskunnan tulevaisuuskysy-
mykset ovat luonteeltaan urbaa-
neja. Vuonna 2040 Helsingin väki-
luku ylittää 760 000. Kaupunki on 
tuolloin hyvin monikulttuurinen, 
ja ulkomaalaistaustaisten osuus 
väestöstä on 30%. Myös Hel-
sinki pitää saada organisoitua 
ekologiseen jälleenrakennukseen. 
Tehokkaiden ja pääosin kiertoon 
tai uusiutuviin lähteisiin nojaavien 
energia- ja materiaalivirtojen ja 
liikenteen ohella tarvitsemme 
sosiaalista ja kulttuurista jälleenra-
kennusta, uudenlaista luottamusta 
ja kohtaamisia. Työn, vapaa-ajan 
ja asumisen pitää sekoittua ylisu
kupolvisesti ja monen kulttuurin 
kesken. Luontosuhteemme pitää 
elvyttää. Lapinlahti 360 laajenee 
monimuotoisesti merelle – Seu-
rasaarenselkä on kaupunkilaisten 
käytössä ympäri vuoden uiden, 
meloen, hiihtäen ja luistellen.

Vastuullista kuluttamista
Rakennukset eivät saa olla kulutus-
tavara tai rahaspekuloinnin väline. 
Lapinlahden arvorakennuksia ja 
puistoa vaalitaan tavalla, joka pitää 
ne kunnossa ja käytössä ainakin 
toiset 180 vuotta, vuoteen 2200. 
Suojelu ja ylläpito on vastuullisen 
kuluttamisen demonstraatio. Hie-
nolla ympäristöllä on itseisarvo, 
mutta se myös säteilee mahdolli-
suuksina kaupunkilaisille ja kävi-
jöille itse tekemiseen, jakamiseen, 
kierrätykseen, tuunaamiseen ja 
vähäisen kuluttamisen ja muihin 
suuren sosio-kulttuurisen lisäar-
von malleihin. Pitkään tulevai-
suuteen mahtuu yhteiskunnallisia 
muutoksia, joiden läpi Lapinlahti 
360 suojelee ihmisarvoa ja mielen 
hyvinvointia. Hanke ylläpitää toi-
minnan kautta taitoja rakennusten 
ja tavaroiden korjaamisesta stres-
sin hallintaan, ilman pakkoa ostaa.

Terveyttä ja hyvinvointia
Kokonaisvaltainen hyvinvointi 
on Lapinlahti 360 -kokonaisuu-
den tärkein yhteinen nimittäjä. 
Mieli ja ruumis ovat yhtä tärkeitä, 
unohtamatta sosiaalisuutta ja tule-
vaisuusperspektiiviä. Lapinlahti 
on varhainen ja kansainvälisesti 
kiinnostava mielenterveyden hoi-
don ja ylläpidon koealue, jossa 
lääketieteen ohella luontoyhteys 
ja työ ovat olleet tärkeitä. Lapin-
lahti 360 aktivoi tämän henki-
sen perinnön monimuotoisena 
hyvinvointitilojen ja -toimintojen 
verkkona, jotka käyttävät hienon 
ympäristön lähtökohtia resurssi-
viisaalla tavalla. Mental Museum, 
Terapiatilat, Kriisikoti ja Suomen 
Ladun urbaani ulkoilukeskus ovat 
tästä esimerkkejä.

Ihmisarvoista työtä ja
talouskasvua

Eriarvoisuuden
vähentäminen

Sukupuolten tasa-arvo Ei köyhyyttä Rauha, oikeudenmukai-
suus ja hyvä hallinto

Puhdas vesi ja sanitaatio Ei nälkää

Yhteistyö ja kumppanuusHyvä koulutusKestävää teollisuutta, innovaa-
tiota ja infrastruktuuria

Edullista ja puhdasta energiaaMaanpäällinen elämäVedenalainen elämä

Riskien ja kriisien keskellä on olennaista 
löytää positiivisia tulevaisuusnäkymiä 
ja muutoksen potentiaaleja. Ilmasto, 
biodiversiteetti tai meret eivät ole vain 
teknisiä kysymyksiä. Kansainvälisen 
ilmastopaneelin raportti (IPCC, Climate 
Change 2023) sekä kansainvälisen 
luontopaneelin raportti (IPBES, 
2023) edellyttävät yhteiskunnallista 
suunnanmuutosta. Radikaalisti uusia 
hoivan ja hyvinvoinnin, kaupunkielämän 
ja asumisen, kuluttamisen ja mielihyvän 
sekä infrastruktuurien ja ylläpidon 
malleja on pakko tuoda käyttöön myös 
siksi, että väestön huoltosuhde on 
melko pian mahdoton: vuonna 2060 
yli 75% suomalaisista on alle 15 tai yli 
65-vuotiaita.
     Vuonna 2015 hyväksytyt YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) 
ovat muodostumassa kansainvälisesti 
tärkeäksi toiminnan suuntaajaksi kohti 
kestävää tulevaisuutta ja resurssien 
nykyistä tasaisempaa jakamista. Agendan 
tähtäin on vuodessa 2030. Jotta 
tavoitteilla olisi merkitystä, tärkeätä ei 
ole jokaisessa hankkeessa kattaa kaikkia 
– jo valmiiksi varsin yleisiä – tavoitteita, 
vaan löytää oman työn kannalta oleelliset 
kärjet. Lapinlahti 360 pyrkii vaikuttavaan 
toimintaan ja näkyvien esimerkkien 
luomiseen erityisesti seuraavissa YK:n 
hahmottamissa tavoitteissa:
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L. A. Fahlander (1841-
1867)

– opintomatkoja ulko-
maille mielisairaaloihin
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Christian Sibelius (1904-
1922)

– uudistaja ja pakkokeino-
jen lopettaja

Martti Kaila (1948-
67)

– psykoterapian 
edistäjä

Ranan Rimón (1992-
2001) – biologisen 
psykiatrian tutkija

A. Th. Saelan (1868-1904)
–botanisti ja sairaalan puiston kehittäjä

H.A. Fabritius (1925-
46)

– biologisten hoitojen 
lanseeraus

Lapinlahden sairaala (1841-2008) Lapinlahti 360 (2020-)

Kalle Achté (1961-1991)
– inhimillisyyttä ja 

avohoitoa painottava 
laaja-alainen kehittäjä

L A P I N L A H D E N  H I S T O R I A  –  S U L J E T U S T A  S A I R A A L A - A L U E E S T A  A V O I M E K S I  V I R K I S T Y S A L U E E K S I

Vuonna 1835 senaatti asetti 
komitean kehittämään mie-
lisairaanhoidon järjestämistä 
Venäjän vallan alla elävässä 
Suomen suuriruhtinaskun-
nassa. Komiteatyön seurauksena 
vuonna 1837 aloitettiin Lapin-
lahden ”houruinhoitolaitoksen” 
rakentaminen, ja vuonna 1840 
Venäjän keisari ja Suomen suuri-
ruhtinas Nikolai I antoi asetuksen 
koskien mielisairaita, jossa ensim-
mäistä kertaa määrättiin, että mie-
lisairaiden on saatava hoitoa.

 

	

Lapinlahden sairaala siirsi 
mielenterveyden ongelmien 
hoidon Suomessa valistusajan 
sivistyksen piiriin.   Keskiajalta 
lähtien mielisairaat oli passi-
tettu alun perin leprapotilaiden 
hoitoon tarkoitettuihin saa-
rilla sijaitseviin hospitaaleihin, 
Kruunupyyn Korpholmeniin ja 
Nauvon Seiliin, joissa olot olivat 
epäinhimilliset ja pappia lukuun 
ottamatta varsinaista hoitoa ei 
ollut tarjolla. Lapinlahden sairaa-
lan avautumisen myötä v. 1841 
Korpholmen suljettiin ja Seiliin 
sijoitettiin Lapinlahdessa ”paran-
tumattomaksi” todetut potilaat. 
Merkittävämpää kuin hoidon uusi 
sijainti pääkaupungissa ja arvokas 
sairaalarakennus oli paradigman 
muutos: Lapinlahden sairaalan 

myötä siirryttiin Suomessa aikaan, 
jolloin mielenterveyden häiriöt 
luokiteltiin sairauksiksi, joita 
pyrittiin hoitamaan ja sairaalapo-
tilaat palauttamaan yhteiskunnan 
jäseniksi. Ennen Lapinlahtea oli 
yleisesti vallalla käsitys, että mie-
lisairaus oli Jumalan rangaistus, 
jolle ihminen ei voinut mitään.

	

Lapinlahdesta tuli suomalai-
sen psykiatrian ja mielenter-
veystyön lippulaiva. Ylilääkäri 
Christian Sibelius, joka asui ja 
toimi Lapinlahden sairaalassa, 
nimitettiin 1909 maan ensimmäi-
seksi psykiatrian professoriksi. 
Sairaala toimi uranuurtajana ja 
sen kautta rantautui Suomeen 
uusia tehokkaita hoitomenetel-
miä, kuten psykoterapia ja psyy-
kenlääkkeet. Lapinlahden entisten 
potilaiden olojen kohentamiseksi 
perustettiin vuonna 1897 maa-
ilman ensimmäinen vapaaehtoi-
nen mielenterveysjärjestö (nyk. 
MIELI Suomen Mielenterveys 
ry).
	

Lapinlahden uusi tuleminen 
Lapinlahden Lähteenä oli osa 
mielenterveystyön muutosta. 	
	 Potilaiden syrjäyttämisestä 
yhteisön ulkopuolelle laitoksiin 
on siirrytty aikakauteen, jossa ink-
luusio ja osallistaminen ovat mie-
lenterveystyön perusta. Samalla 
painopiste on siirtynyt ongelmista 
ihmisten voimavaroihin ja niiden 
edistämiseen. Nykytutkimus on 
osoittanut, että ympäristöllä, 
kulttuurilla, vuorovaikutuksella ja 
merkityksellisyyden kokemisella 
on myönteisiä mielenterveys-
vaikutuksia. Tilastojen valossa 
mielenterveystilanne Helsingissä 
on muuta maata synkempi ja 
uudenlaisen mielenterveystyön 
tarve on ilmeinen. Lapinlahden 
Lähde edustaa uuden ajan mielen-

terveyttä edistävää työtä ja tarjoaa 
kaupunkilaisille mielenterveyttä 
suojaavia toimintoja.
	 Lapinlahden Lähteen toiminta 
on palkittu useaan otteeseen. 
Vuonna 2024 Lapinlahden Lähde 
sai Euroopan kansalaisyhteis-
kuntapalkinnon. Vuonna 2018 
se palkittiin Uudenmaan liiton 
myöntämällä Uusimaa-palkin-
nolla. Vuonna 2017 Lapinlahden 
Lähde ja Osuuskunta Lapinlahden 
tilajakamo saivat yhdessä Raken-
tamisen ruusu -kunniamainin-
nan. Vuonna 2016 Lapinlahden 
Lähteelle myönnettiin Helsingin 
vapaaehtoistoiminnan neuvotte-
lukunnan tunnustus, Helsingin 
kaupungin kulttuuritekopalkinto 
sekä Suomalaisen Lääkäriseura 
Duodecimin kulttuuripalkinto.

20201841 1900 19501850 2000

1871: Aleksis Kivi.
Kivi toimitettiin Lapinlahteen hoitoon vuonna 1871 kroonisen melankolian takia.
Syinä arveltiin olevan verenvähyys, juoppous ja loukattu kirjailijan kunnia. Kivi vietti sairaalassa lähes vuoden ja häntä 
yritettiin hoitaa muun muassa kylvyillä sekä ulostuslääkkeillä.*
Lopulta Kivi kotiutettiin parantumattomana veljensä luo, jossa hän kuoli joulukuussa 1872. Kerrotaan, että Lapin-
lahden kylpyhoidon jälkeen Kivi ei eläessään enää suostunut kylpyyn.
*Sairauskertomusmerkintä 3.11.1871: Ei ole kuukauteen vastannut kysymyksiin, sanoo vain ”concordia satan” 
kovalla äänellä.

Lapinlahden Lähde &
Tilajakamo (2014-) 
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J Ä L K I T E O L L I S E N  L A P I N L A H D E N  T E E S I T

IHMINEN JA 
LUOTTAMUS

Teesi 1: Jälkiteollinen kaupunki 
on luottamuksen ja inhimillis-
ten kohtaamisten areena.

Teknologia ei korvaa koskaan 
ihmisten fyysisen läsnäolon mer-
kitystä. Luottamuksen rakentami-
nen ja yllättävät kohtaamiset edel-
lyttävät kaikille avoimia, matalan 
kynnyksen toreja, tapahtumia 
ja yhteisötiloja, joissa katsotaan 
silmiin, kohdataan ja rakennetaan 
dialogia.

LUONTO

Teesi 2: Jälkiteollisessa kau-
pungissa syntyy uudenlainen, 
korjaava luontosuhde.

Luonto ja metsä tulevat kau-
punkiin, luoden uudenlaista 
harmoniaa ihmisen, kaupungin ja 
luonnon välillä.

UUSI TYÖ JA TALOUS

Teesi 3: Jälkiteollinen kau-
punki luo uudenlaista työtä ja 
vaurautta.

Kaupungit ovat perinteisesti 
paikkoja, joissa syntyy työllisyyttä 
nostavien työpaikkojen ja vaurau-
den ohella myös kokonaan uusia 
työnkuvia ja -kategorioita. Työ, 
vapaa-aika ja asuminen sekoittu-
vat ja uusi vaurauskäsitys tulee 
myös ymmärtää rahan ohella laa-
jempana kokonaisuutena, kuten 
sosiaalisena, henkisenä, ajallisena 
ja ekologisena vaurautena.

AIKA JA SUKUPOLVET

Teesi 4: Jälkiteollinen kau-
punki luo sukupolvien välistä 
viisautta ja mahdollisuuksien 
tasa-arvoa.

Parhaimmillaan kaupunki nivoo 
yhteen sukupolvien saatossa 
syntyneen viisauden sekä uuden, 
yllättävän ja modernin. Sukupol-
vet ylittävä dialogi ja tasa-arvo 
näkyvät paitsi rakennuksissa myös 
yhteisöissä ja toimeliaisuudessa.

MAAPALLO

Teesi 5: Jälkiteollisten kaupun-
kien verkostot ratkaisevat glo-
baaleja ongelmia paikallisesti.

Globaalien haasteiden ratkaise-
misessa yhtä tärkeää syvemmän 
globaalin yhteistyön kanssa on 
paikallistason aktivismi ja toime-
liaisuus. Helsinki on muihin maa-
ilman metropoleihin linkittynyt 
sivistyksen keskus, joka välittää 
ideoita maailmankolkasta toiseen 
ja jossa pienestä voi syntyä suurta.

Lapinlahti on nähnyt Suomen tarinan perifeerisestä 
esiteollisesta yhteiskunnasta vauraaksi 
teollisuusyhteiskunnaksi. Teollinen aikakausi loi koko 
läntisessä maailmassa paljon hyvinvointia ja paransi 
miljardien ihmisten elinolosuhteita, mutta toi mukanaan 
myös globaalin ympäristökriisin ja eriarvoisuuden, joita 
teollisen ajan instituutiot ja kaupungit ovat tehottomia 
ratkaisemaan. 
    Tarvitsemme siis uusia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia 
innovaatioita, jotka luovat meille sillan kestävään ja 
reiluun jälkiteolliseen aikakauteen. Lapinlahti nivoo 
yhteen 360 vuotta: se on humaaniuden ja kauneuden 
keidas, joka on silta teollisen ja aineettomiin arvoihin 
perustuvan jälkiteollisen maailman välillä - 180 
vuotta historiaan ja 180 vuotta tulevaan. Sen arvot 
ja maailmankuva kiteytyvät seuraaviin jälkiteollisen 
kaupungin teeseihin.
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360 vuotta

Lapinlahden sairaala valmistui 
vuonna 1841, yli 180 vuotta sitten. 
Sairaala syntyi maatalous-Suomeen 
ja kasvoi teollistuvassa Suomessa. 
    Ehdotuksemme avaa näkymän, 
jossa Engelin rakennukset ja hieno 
puisto elävät ja kehittyvät vähintään 
toiset 180 vuotta. 

360 Astetta

Edistyksellinen mielisairaala on 
muuttanut toimintaansa potilaiden 
pakkohoidosta aktiivisten kansa-
laisten omaehtoiseen toimintaan. 
Kiivaan start-up -kulttuurin 
vastapainona Lapinlahti 360 on 
monimuotoinen ja avarakatseinen 
mielen ja hyvinvoinnin osaamis-
keskus. Tuomme Lapinlahteen 
kaikille avoimen liikuntakeskuk-
sen, joka avautuu merelle, Helsingin 
Seurasaarenselälle. 

360 päivää

Lapinlahti on avoinna yhtä lailla 
kaupunkilaisille kuin globaaleille 
nomadeille. Lapinlahdessa on 
tapahtumia, tekemistä, myötätun-
toa, välittämistä ja rauhaa ympäri 
vuoden 24/7. 		
    	  Lapinlahti on auki myös 
tärkeimpinä pyhinä, silloin, kun 
muu kaupunki on kiinni. Puisto 
on avoin, jokainen ovi on auki ja 
jokaisessa maantason tilassa on 
matalan kynnyksen mahdollisuuk-
sia.

360 Metriä

Lapinlahden puisto on muutaman 
minuutin esteettömän kävelymatkan 
päässä Ruoholahden metroasemalta. 
Lapinlahti on hyvin saavutettavissa, 
oli tulossa päiväkotiryhmä, 
koululaisluokka tai iäkkäät ja 
apuvälineitä tarvitsevat. Lapinlahti 
on nopeiden länteen ja pohjoiseen 
menevien pyöräbaanojen varrella.

3 6 0

Lapinlahti 360 on jälkiteollisen 
ajan tapahtuma- ja toimintakes-
kus, jonka toimintaidea tukee ja 
vahvistaa myös ilmastonmuutok-
sen torjuntatoimia. 
	 Lapinlahti 360 -alueella kokeil-
laan, kehitetään ja harjoitetaan 
uudistuvaa energiatuotantoa, kau-
punkiympäristöön soveltuvia ruu-
antuotantotapoja ja monipuolista 

harrastusta. Kaikkia ihmisvoimaa 
käyttäviä liikkumismuotoja edis-
tetään. Samoin joukkoliikenteen 
ja yhteiskäyttöisten sähkökul-
kuneuvojen käyttöä. Lapinlahti 
360 tukee Hiilineutraali Helsinki 
2035-toimenpideohjelmaa. 
	 Lapinlahti 360 on kiertota-
louden esimerkkialue. Vanhat 
rakennukset korjataan vanhoja 

rakennusmateriaaleja käyttäen ja 
vanhoja rakennustapoja kunni-
oittaen. Lapinlahdessa siirrytään 
kertakäyttöisestä rakentamisesta 
jatkuvaan korjaamiseen ja ylläpi-
toon.
	 Arvokkaan puistoalueen 
suojelua tuetaan ja vahvistetaan. 
Suojellut biotyypit suojataan ja 

suojeltavan perhoslajin kasvubio-
tooppia laajennetaan.
	 Lapinlahti 360 varmistaa 
alueen käytön myös tulevaisuu-
dessa kaupunkilaisten kaikille 
avoimena tilana, virkistyksen ja 
tekemisen paikkana sekä uuden 
työn ja kansalaistoiminnan areena. 
	 Uusi meluaita-aurinkovoimala 
Aurinkobaana vähentävät merkit-

tävällä tavalla melua Lapinlahden 
alueella, että tuottavat Länsiväylän 
reunalta huomattavan määrän 
uusiutuvaa aurinkosähköä joko 
alueella käytettäväksi ja varastoi-
tavaksi tai energiayhtiö-yhteistyö-
kumppani Helenin tarpeisiin.

I :  T U L E V A I S U U D E N  S U O J E L U A L U E
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….kaikkien helsinkiläisten 
Lapinlahti. Kaikille Helsingissä 
asuville, työssäkäyville ja vieraile-
ville avoin elämyksellinen virkis-
tysalue, jossa voi nauttia luonnon 
rauhasta, kokea Helsingin merel-
lisyyden, harrastaa taidetta ja kult-
tuuria, kokeilla kaupunkiviljelyä, 
osallistua alueen hoitoon, nauttia 
omavaraisesta ruuasta, ottaa osaa 
erilaisiin kaupunkitapahtumiin 
– tai tulla vain katselemaan ja 
ihmettelemään maailman menoa.

 …taiteen, kulttuurin ja huma-
nismin mielipaikka. Lapinlahti 
yhdistää mielen hyvinvointia, 
empatiaa ja myötätuntoa, ihmis-
keskeisyyttä sekä työtä, vapaa-ai-
kaa, harrastuksia, liikkumista ja 
asumista. Lapinlahti tutkii, kehit-
tää ja kokeilee monipuolisesti 
ja monenkirjavasti – mukana 
yliopistot, ammattikorkeakoulut 
ja ammatilliset oppilaitokset, 
luovien alojen sekä mielen hyvin-
vointia kehittävät yritykset sekä 
avoin ja itselähtöinen kaupunki-
lais- ja kansalaistoiminta. 

…seudullinen ulkoilukes-
kus. Lapinlahti on merellisyyttä 
hyödyntävä, luonnonrauhasta 
energisoituva ja monipuolinen 
lähiliikunnan, oleskelun ja ruu-
miin hyvinvoinnin ulkoilukeskus. 
Helsingin Vuosaari, Espoon Oit-
taa ja Vantaan Kuusijärvi saavat 
rinnalleen uuden kaikille avoimen 
matalan kynnyksen ja merelle 
avautuvan ulkoilupaikan kaupun-
kikeskustan kupeeseen.

 

…uuden työn ja kansalaisuu-
den areena. Lapinlahti luo uutta 
työtä ja kehittää yhteiskunnal-
lisesti vaikuttavia rakennetun 
ympäristön korjaus- ja ylläpito-
tapoja ja muuttuvan luontosuh-
teen malleja. Tekeminen lähtee 
ihmisen omista resursseista, 
työllistyminen yhdistää uudella 
tavalla asumista ja työntekoa sekä 
terapiaa ja viljelyä.
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Copyright SPIN Unit / D. Cerrone.

Kaupungin skaala
Foursquare-datan pohjalta luotu 
hahmotus Helsingin toiminnalli-
sista painopisteistä ja tilan käytön 
intensiteetistä. Lapinlahti on syk-
kivän ydinkeskustan kainalossa 
mutta samalla osa Seurasaaren-
selän avointa ja rauhallista maise-
maa. Jätkäsaari, Ruoholahti ja Sal-
misaari näkyvät hyvin aktiivisina 
jo tässä vuoden 2016 datassa, ja 

ne luonnollisesti aktivoituvat lisää 
rakentamisen edetessä. 
Sininen viittaa valinnaisiin palve-
luihin, kuten kulttuuri ja vapaa-
aika, punainen välttämättömiin 
toimintoihin, kuten terminaalit ja 
sairaalat.  

Lapinlahden naapurusto
Puistojen ja hautausmaiden veh-
reys leimaa Lapinlahden lähipiiriä, 
mutta alueen saavutettavuus on 
erinomainen julkisilla välineillä, 
pyörällä ja jalan. Metroasemalle 
on sairaala-alueen portilta vain 
360 metriä. Tulevaisuudessa Län-
sibaana ja siihen liittyvät pyöräi-
lypalvelut tekevät Lapinlahdesta 
todellisen kestävän liikkumisen 

käyntikortin. Lapinlahti voisi tule-
vaisuudessa saada myös saariston 
yhteysliikenteen pysäkin.
	 Lapinlahti 360 –hankkeen 
hyvinvointiin, kulttuuriin, kestä-
vään tuotantoon ja tulevaisuus-
työhön liittyvät toimijat saavat 
vahvaa synenergiaa naapuruston 
palveluista ja innovaatiokeskitty-
mistä.

r: 360 m
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Aurinkobaana

Venetsian kallio

Baanan mahdollinen linjaus
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Omenapuutalo – 
kulttuurihyvinvoinnin 
keskus

Palstat

Rantapuisto

Jääkellari

Venetsia – residenssi 

Sauna –
ulkoilu-
keskus

Terapiatalo –
kaupunkiluonto- ja 
kiertotalouskeskus

Sairaala –
taiteen, kulttuurin ja 
humanismin mielipaikka

Talli –
verstas /
Perhostalo

Alvila

Puutarhapiha

Sairaalan ranta

Laakso

Lapinlahden 
puisto

Viljelypiha

LehtoLehmuskujanne

Puistoaukio

Ravintolapiha

Etupiha

Rantapuutarha

Rantapuutarha

Lapinlahden 
aukio

Baanapuisto

Lippukallio

kivelilattakoin
nykyinen reviiri

kivelilattakoin
nykyinen reviiri

Rantametsä

kivelilattakoin 
reviirin laajennus

kivelilattakoin
reviirin
laajennus
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terapeuttihotelli
juhla-aukio

ulkoliikunta-
keskus

picnic

puistopelit

Baanan mahdollinen linjaus

näköala

Lapinlahden puistoarboretum
(koko puisto)

merimaisema

Tapahtuma-alue verstas

perhostalo

elokuvateatteri

Seminaarit

asukastila
työtiloja

kaupunki-
viljely

saunominen

kalustelainaus

kaupunkiluontokeskus

ravintola
kriisikoti

kulttuurihyvinvointi-
keskus

vilvottelu

hyvinvointi ja
harrastukset

kulttuuri ja taide

näköala

kahvila

museo

leipomokahvila

ulkokeittiö

picnic

Itämerenhiekkaranta

ulkokeittiö

palstaviljely

melonta

avouintialue

yhteysaluksen satama

oleskelu

oleskelu

oleskelu

tanssilavavaraus
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Lähde

J U L K I S E T  T O I M I N N O T  J A  Y H T E Y D E T
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kirpputori

kukka-
kauppa
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Lapinlahti 360 koostuu sekä 
organisoidusta toiminnasta että 
itseohjautuvasta tekemisestä ja 
tapahtumista. Päätoimijana on 
Kiinteistö Oy Lapinlahti, joka 
vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, 
korjauksesta ja tilojen vuokraa-
misesta. Toimintaa operoidaan 
yhteistyössä nykyisten toimijoi-
den, Mieli ry, Osk Tilajakamo ja
Pro Lapinlahti ry, kanssa mutta 
uudelleen organisoidusti. Uusia 

alueellisia toimijoita ovat mm. 
Suomen Latu ja Svenska Kultur-
fonden.
	 Lapinlahdessa järjestettiin 
vuonna 2022 yli 300 erilaista 
tapahtumaa. Lapinlahti 360 
rakentuu alueen nykyisen, vahvan 
ja sitoutuneen vuokralaiskannan 
päälle ja varaan. Pro Lapinlahti 
ylläpitää alueen kulttuurihistoriaa 
ja perinnettä.

	  Oppilaitosten oppijat tekevät 
opintoja ja lopputöitään yhteis-
työssä nykyisten ja aloittavien 
uusien yritysten kanssa.
	 Lapinlahti on ennen kaikkea 
kaupunkilaisille avoin, matalan 
kynnyksen hyvinvointikeskus, 
jossa Lapinlahden rakennukset ja 
puisto ovat auki ympäri vuoden, 
kaikkina viikonpäivinä, aamusta 
myöhäiseen iltaan. Lapinlahti 360 
aktivoi Sairaalan ja alueen muut 

rakennukset kokonaisvaltaiseksi 
hyvinvoinnin keskukseksi. Yllä 
on esimerkkejä Lapinlahden 
tiloista ja tapahtumista. Lista ei 
ole kattava vaan pikemminkin 
yksi näkymä alueen tarjontaan ja 
mahdollisuuksiin. 
	 Lapinlahti on käynnistynyt 
pääosin vapaaehtoispohjalta. 
Monet hyvät toimintamuodot jat-
kuvat, osaa kehitetään eteenpäin 
tai sijoitetaan alueella uudelleen. 

Myös paljon kokonaan uusia toi-
mijoita tulee mukaan tihentämään 
Lapinlahden kulttuurin ja toimin-
nan kirjoa. Tiloja kunnostetaan 
ja toiminta uudistuu jatkuvasti, 
mutta Lapinlahden luonne avoi-
mena hyvinvoinnin, ulkoilun, 
yhteiskunnallisen toiminnan, itse 
tekemisen ja tulevaan tähtäävien 
kokeilujen paikkana säilyy. 

17

Toimijat, kumppanit Sisällöt Tapahtumat

Sairaala  Kiinteistö Oy Lapinlahti
Tilajakamo
Mieli ry / Pro Lapinlahti ry
Suomen Latu ry 
Kahvila Lähde
Terapialähde
Lapinlahti-yhteisö
SVEPS
Lapinlahden Lähde

Ylilääkärin salonki, kokoustilat
Tila- ja digitaalioperaattori
Matalan kynnyksen toiminta, kriisikoti 
Liikunta ja ulkoilu
Hyvinvointikahvila, ravintola
Terapiapalvelut
Mental Museum
Nuorisotyöpajat

Korkean tason kokoukset, korkean tason majoitussesongit
Harrastustori (arki-iltaisin)
Kulttuuritori (arki-iltaisin)
Luomutori (lauantaisin)
Vintagetori (sunnuntaisin)
Kaikille avoimet ja maksuttomat taide- ja kulttuuritapahtumat sekä 
näyttelyt

Sauna Suomen Latu ry
Saunaterapiapalvelut

melonta, uinti (matka-, avovesi- ja avanto-), luistelu
sauna, hieronta

Avoinna 360 päivänä vuodessa
Liikuntaan liittyvät Suomen Ladun tapahtumat
Saunomiseen liittyvät tapahtumat

Venetsia Svenska kulturfonden/ muut säätiöt
Primo
Metsäpaahtimo

Taiteilijaresidenssi
Lapinlahden artesaanileipomo
Kahvila

Lapinlahden taiteilijoiden tapahtumia
Elämyskahvila
Venetsia-kalenteri

Terapiatalo Pro Lapinlahti Kaupunkiluonto- ja kiertotalouskeskus Kirpputorit ja luontokasvatus

Omenapuutalo Pro Lapinlahti Kulttuurihyvinvointikeskus Kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistoimintaa

Talli Tilajakamo
Stara

Verstas ja varasto Yhteisöllinen ja avoin pajatoiminta

Jääkellari Pro Lapinlahti Kypsennys ja säilytys Myynti, catering, ravintolapalvelut

T O I M I J A T ,  S I S Ä L L Ö T  J A  T A P A H T U M A T
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Sairaala

Baanan mahdollinen 
linjaus

Tapahtuma-alue

Uintialue

Venetsia

Omena-
puutalo

Kaivo

Jääkellari

Terapiatalo

Alvila

Talli

Kajakit

melonta yhteysaluslaituri

Avovesiuintialue

Tanssilavaulkokeittiö

Tapahtumatila

Lehmuskuja
Verstas
Perhostalo

P

pyöräparkki
+ lataus

pyöräparkki
+ lataus

kaupunkipyörä-
asema

Länsibaana

Historiallinen 
puisto

Terapeuttihotelli

Luonnonmukainen 
kallioranta

Suomen ladun 
toimisto

Ravintola
Kriisikoti

Huoltoajo
Elokuvateatteri

5 ap

Taksi ja 
palvelulinja

Etupiha

Sauna

Aurinkobaana



20

T E K I J Ä T

Konseptityö:

Kimmo Rönkä työskentelee 
tulevaisuuden asumisen asian-
tuntijana omassa konsulttiyrityk-
sessään, Rönkä Consulting Oy:ssä 
sekä kestävän tulevaisuuden 
ohjelmajohtajana Yrjö ja Hanna 
-säätiössä. Rönkä on viimeisen 
20 vuoden ajan kehittänyt erilai-
sia käyttäjälähtöisiä asuinalueiden, 
työn, asumisen ja vapaa-ajan 
konsepteja eri puolille Suomea.  
Rönkä oli yhteisöllisen asumisen 
edelläkävijäyritys Setlement-
tiasunnot Oy:n toimitusjohtaja v. 
2014–2018, jolloin kehitettiin ja 
rakennettiin mm. vuoden 2017 
parhaat ARA-neliöt-palkittu 
Jätkäsaaren Sukupolvienkortteli. 
Röngän kehittämän Jätkäsaaren 
kiertotalouskorttelin rakentami-
nen alkaa kesällä 2024. Rönkä 
oli konseptin kehittäjänä myös 
Lapinlahti 360 -kilpailuehdotuk-
sessa.

Arkkitehtisuunnittelu:

Panu Lehtovuori (TkT, arkki-
tehti SAFA) on Yhdyskuntasuun-
nittelun teorian professori Tam-
pereen yliopiston Arkkitehtuurin 

yksikössä. Vuosina 2005-2012 hän 
toimi Kaupunkitutkimuksen pro-
fessorina Viron taideakatemiassa 
Tallinnassa. Lehtovuoren tutki-
musteemat liittyvät kaupunkitilan 
poliittiseen voimaan demokratian 
areenana, kaupunkitilojen tilapäi-
siin käyttöihin sosio-spatiaalisina 
innovaatioina sekä kaupunkira-
kennusten sopeutuvaan uudis-
käyttöön ja tätä vaativaa, paikkaan 
sitoutuvaa ja sosiaalisesti kestävää 
työtä tukeviin taitoihin ja tietoi-
hin Suomessa. Lehtovuori on 
Spin Unit Oü:n (Viro) ja Nordic 
Urbanism Oy:n (Suomi) osakas. 
Vuodesta 2024 alkaen hän joh-
taa TURNSiä, yhtä Tampereen 
yliopiston neljästä strategisesta 
ja pitkäjänteisestä tutkimusalus-
tasta. Panu on valtionpalkitun 
korjausrakentamiseen erikoistu-
neen arkkitehtitoimisto Livadyn 
perustajajäsen ja osakas vuosina 
1994-2022, jossa hän johti Lapin-
lahti 360-kilpailuehdotuksen 
historiallisten rakennusten arkki-
tehtisuunnittelua.

Ransu Helenius on arkkitehti, 
rakennusinsinööri ja puuseppä. 
Hän toteuttaa paikkoja, rakenteita 
ja esineitä, jotka ovat ihmislähei-
siä, mieleenpainuvia ja kestävät 
sukupolvelta toiselle. Hän on 
työskennellyt maineikkaissa 
arkkitehtitoimistoissa erilaisten 
uniikkien arvokohteiden parissa 
ja toiminut projektiarkkitehtinä 
ja pääsuunnittelijana palkitun 
puuarkkitehtuurin parissa sekä 
suojeltujen arvorakennusten kor-

jaamisessa. Lisäksi hän on opet-
tanut teollista puurakentamista 
ja toiminut uusimman puuarkki-
tehtuurin design & build -hank-
keiden vetäjänä Aalto-yliopistossa 
sekä ulkomailla. Ammattitaitonsa 
hän pohjaa vankkaan käytän-
nön kokemukseen työmailta 
ja verstailta sekä kestävimpien 
historiallisten rakennusmenetel-
mien tutkimiseen. Helenius oli 
Lapinlahti 360 -kilpailuehdotuk-
sessa historiallisten rakennusten 
vastaava suunnittelija.

Frans Saraste on arkkitehti 
ja tohtorikoulutettava. Hänen 
suunnittelutyökokemuksensa 
palkituissa arkkitehtitoimistoissa 
painottuu restaurointiin sekä 
pitkäikäiseksi osoitettujen raken-
teiden uudelleen soveltamiseen. 
Hänen resurssitehokkuuteen 
ja rakennusperintöön liittyvä 
osaamisensa yhdistyy parhaillaan 
tekeillä olevassa väitöskirjassa, 
joka käsittelee Helsingin läm-
mityksen historiaa. Hän opettaa 
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin 
laitoksella  tuntiopettajana sekä 
osallistuu aktiivisesti tulevaisuu-
den rakentamista käsittelevään 
keskusteluun niin paneelikeskus-
teluissa kuin mediassa. Saraste 
toimi Lapinlahti 360 -kilpailueh-
dotuksen projektiarkkitehtina.

Henrik Ilvesmäki vetää arkki-
tehti- ja konsulttitoimisto Studio 
Ilvesmäkeä ja toimii osakkaana ja 
brändistrategina yhdysvaltalai-
sessa kestävää kehitystä ajavassa 
start-upissa. Hän on valmistunut 
arkkitehdiksi Aalto-yliopistosta ja 
suorittanut kaksi arkkitehtuurin 
ja muotoiluajattelun maisterin-
tutkintoa Harvardin yliopistossa 
jatko-opintoina. Ilvesmäki toimii 
arkkitehtina useissa rakennuskoh-
teissa ja konsultoi rakennusalan 
toimijoita kattavan arkkitehtuuri-
tuntemuksensa avulla. Ilvesmäki 
opettaa Aalto-yliopistossa raken-
nussuunnittelua maisteritasolla ja 
kirjoittaa arkkitehtuuritrendien 
kehityksestä Arkkitehti-lehteen.

Sanna Sarkama (Maisema-ark-
kitehti MARK) on maisema-ark-
kitehti. Hän on erikoistunut sosi-
aalisesti ja ekologisesti kestävään 
ympäristösuunnitteluun. Hän 
työskentelee laaja-alaisesti korja-
usrakentamisesta uudisrakenta-
miseen ja maankäytön suunnitte-
luun. Sarkama vastasi Lapinlahti 
360 -kilpailuehdotuksen maise-
ma-arkkitehtisuunnittelusta.
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T E K I J Ä T

Rakennuttajakonsultointi:

Tuomas Tallila on rakennusalan 
asiantuntijayrittäjä ja rakennustek-
niikan diplomi-insinööri. Tallilalla 
on kahdenkymmenen vuoden 
kokemus rakennusalalta, josta 
viimeisimpänä vaativien sanee-
raushankkeiden johtamisesta 
rakennuttajan edustajana. Sanee-
rauskohteet ovat olleet iältään 
jopa satavuotiaita ja kulttuuripe-
rinnöllisesti tärkeitä.

Ville Huotari on rakennusalan 
asiantuntijayrittäjä ja rakennus-
tekniikan diplomi-insinööri. 
Huotarilla on kymmenen vuoden 
kokemus rakennusalalta, josta 
viimeisimpänä vaativien sanee-
raushankkeiden johtamisesta 
rakennuttajan edustajana.

Rakennesuunnittelu:

Juhani Pentinmikko on pitkän 
uran tehnyt korjaamiseen ja res-
taurointiin erikoistunut rakenne-
suunnittelija. Pentinmikko toimi 
yrityksessään Insinööritoimisto 
Pentinmikkolla yli 30 vuoden ajan 
tehden poikkeuksellisen vaativia 
korjaus ja restaurointiprojekteja. 
Hänen töitään vastuullisena 
rakennesuunnittelijana ovat mm. 
Porvoon tuomiokirkon uusien 
kattorakenteiden suunnittelu, 
Porin kaupungintalon, Vuojoen 
kartanon ja Lauttasaaren karta-
non korjaukset. Hän on toimi-
nut myös Icomoksen suomen 
osaston jäsenenä vuodesta -96 ja 
kansainvälisen rakennekomitean 
jäsenenä vuosina 1997-2008. 
Vuonna 2016 Pentinmikko alkoi 
siirtää toimiston vetovastuuta 
nuoremmalle sukupolvelle ja he 
perustivat yhdessä Antti Haikalan 
kanssa H.P.Insinöörit.

Antti Haikala on korjaamiseen 
ja restaurointiin erikoistunut 
rakennesuunnittelija ja yrityksen 
H.P. Insinöörit omistaja. Haika-
lan kiinnostuksen kohteet ovat 
massiivipuisissa kattotuoleissa ja 

niiden korjaussuunnittelussa sekä 
kivimuurien ja massiivirakentei-
den korjaussuunnittelussa. Kat-
totuolien parissa hän on toiminut 
muun muassa Louhisaaressa ja 
useissa keskiaikaisissa kirkoissa. 
Muurit ovat tulleet tutuksi mm. 
Suomenlinnan ja Olavinlinnan 
muurikorjaustyömailla vuodesta 
2011 alkaen. Pentinmikko ja 
Haikala ovat tehneet yhdessä 
suunnitteluhankkeita 15 vuoden 
ajan ja jakavatkin samanlaiset 
näkemykset maltillisesta korjaa-
misesta.

LVI-suunnittelu

Jari Ketola työskentelee suunnit-
telijana ja konsulttina yritykses-
sään LVI Kalske Oy. Erityisenä 
painopisteenä painovoimainen 
ilmanvaihto ja vanhojen raken-
nusten painovoimaisen ilman-
vaihdon kunnostussuunnittelu. 
Ketola on ollut osallisena erilai-
sissa talotekniikkaan liittyvissä 
hankkeissa sekä työtehtävissä 
nelisenkymmentä vuotta sekä on 
toiminut opettajana ja luennoit-
sijana yli 20 vuotta. Nykyisten 
toimien painopiste on lähes täysin 
painovoimaiseen ilmanvaihtoon 
liittyvät tehtävät. Ketola tekee pai-
novoimaiseen ilmanvaihtoon liit-
tyvää kehitystyötä ja tutkimusta. 
Hän on ollut mukana suunnitte-
lemassa poikkeuksellisen vaativia 
painovoimaisen ilmanvaihdon 
saneerauksia ja toimintakuntoon 
palauttamisia.
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Tilaajan ohjausryhmä:

 

Arkkitehti SAFA Simo Freese 
tuo ohjausryhmään suojeltujen, 
rakennushistoriallisesti arvok-
kaiden kohteiden korjaussuun-
nittelun johtavia asiantuntijoita 
Suomessa. Freese on vastannut 
usean arvokohteen rakennus- 
historiaselvityksestä ja pääsuun-
nittelijana esimerkiksi Kiasman 
ja Taitelijakoti Lallukan perus-
korjauksissa. Engel-kokemusta 
pääsuunnittelijana löytyy Vuojoen 
kartanon restauroinnista sekä 
Helsingin Pyhän Kolminaisuuden 
kirkosta. Freeselle on myönnetty 
Helsingin kaupungin myöntämä 
Rakentamisen Ruusu

Tiina ja Antti Herlinin säätiön 
kehitysjohtaja Anna Herlin tuo 
ohjausryhmään vahvan kestävän 
kehityksen näkökulman ja koke-
mukset Puistokatu 4:n kunnos-
tuksesta. Ohjausryhmään Anna 
Herlin tuo pyrkimyksen mini-
moida Lapinlahden korjauksen 
ekologinen jalanjälki ja varmistaa 
tulevan toiminnan yhteensovit-
taminen luontoarvojen kanssa. 
Säätiö- ja sijoittajataustansa kautta 
Herlin kykenee myös tarkastele-
maan tulevan toiminnan rahoitus-
pohjan kestävyyttä.

Sosiaalipolitiikan professori Päivi 
Kymäläinen edustaa ohjausryh-
mässä sosiaalitieteitä ja paikkaläh-
töisen osallisuuden näkökulmaa. 
Hän on julkisen tilan kehittämisen 
asiantuntijoita, erityisesti haavoit-
tuvassa asemassa olevien ihmis-
ten osallisuuden vahvistamisen 
osalta. Hän tuo ohjausryhmään 
paikan oikeudenmukaisuuden 
yhteiskunnallisen näkökulman. 
Kymäläinen tuntee Lapinlahden 
arjen myös oikeudenmukaisuu-
den ja arkipäivän demokratiaa 
tutkivan hankkeen kautta.

 

Arkkitehti SAFA Tapani 
Mustonen on arvokohtei-
den restaurointiin ja vaativaan 
korjausrakentamisen johtavia 
asiantuntijoita Suomessa. Hän 
tuo ohjausryhmään pää- ja arkki-
tehtisuunnittelun osaamista, eri-
tyisesti rakennusten alkuperäisiä 
rakenteita säilyttävää osaamista. 
Hän on toiminut mm. Turun 
linnan restaurointiarkkitehtina. 
Kansainvälisiä asiantuntijatehtä-
viä on yhteistä kulttuuriperintöä 
suojelevassa Europa Nostra -ver-
kostossa, Getty-säätiön ja do.co.
mo.mo -järjestön puitteissa.
 

Arkkitehti ja rakennustutkija 
Erkki Mäkiö tuo ohjausryh-
mään vankan rakennustekniikan 
historian osaamisen sekä restau-
rointikokemuksen. Hänen pitkän 
uran päätyönä on ollut valtion 
omistamien, etupäässä asetuk-
sella suojeltujen kivirakennusten 
restauroinnin ohjaus ja valvonta 
sekä yleisesti kivirakennuksia 
koskeva korjaus keskiaikaisista 

linnoistamme elementtirakenta-
miseen. Restauroinnin ohjaus- ja 
valvontakohteina ovat olleet 
mm. seuraavia historiallisesti 
merkittäviä arvorakennuksia:                                                            
Ateneum, Kansalliskirjasto, Val-
tioneuvoston linna, Presidentin 
linna, Kansallisarkisto ja Ritari-
huone. Mäkiö palkittiin vuonna 
2022 Arkkitehtuurin valtionpal-
kinnolla.

Tulevaisuudentutkija Aleksi 
Neuvonen (FT) on Ajatushau-
tomo Demoksen perustajia. 
Tulevaisuudentutkijana Aleksi 
Neuvonen tuo ohjausryhmään 
asiantuntijuutta globaalien haas-
teiden ja kansalaisten oman toi-
minnan suhteesta, kaupunkike-
hityksen trendeistä ja digitaalisen 
talouden käynnistämästä yhteis-
kunnallisesta muutoksesta.

Tekniikan tohtori Matti Pentti 
tuo ohjausryhmään merkittävää 
asiantuntemusta korjaussuun-
nittelusta. Pentti on toiminut 

talonrakennustekniikan, erityisesti 
korjausrakentamisen professorina 
Tampereen yliopistossa 2002-
2022. Hänen asiantuntemuksena 
tukee tavoitetta toteuttaa raken-
nuksen arvoja kunnioittavat sel-
keitä korjausratkaisuja, jotka ovat 
rakenteellisesti toimivia, turvalli-
sia ja terveellisiä, ja joiden kustan-
nukset pidetään hallinnassa.
 

Sosiaalipsykiatrian professori 
Sami Pirkola on mielentervey-
den palvelujärjestelmän johtavia 
asiantuntijoita Suomessa. Hän 
toimii professorina Tampereen 
yliopiston yhteiskuntatieteiden 
tiedekunnassa. Lapinlahden kas-
vattina ja nykyisenä töölöläisenä 
Sami tuo ohjausryhmään lisäksi 
tietämystä laaja-alaisesta mie-
lenterveystyöstä sekä taiteen ja 
kulttuurin merkityksestä mielen-
terveydelle.

O H J A U S R Y H M Ä

Lapinlahden säilyttävän korjauksen 
tilaajaa tukee asiantuntijoista 
koostuva ohjausryhmä. 
Ohjausryhmässä on laajasti 
edustettuna korjausrakentamisen 
ja tulevan toiminnan 
huippuasiantuntijoita eri aloilta.



Päärakennuksen yleispiirteitä
Empiretyylisen päärakennuksen 
arkkitehtoniset arvot ovat poik-
keuksellisen suuret. Pääraken-
nuksen ympärille kehkeytyy arkki-
tehtuurin ja luonnonelementtien 
moniulotteinen kokonaisuus 
puistosta, muista rakennuksista, 
merimaisemasta ja sisäpihan aida-
tusta puutarhasta. Päärakennus 
on tämän kokonaisuuden keskus. 
Sen sisätiloista avautuu näköaloja 
eri puolille ympäröivää puistoa. 
Alueen keskeisakseli puolestaan 
suuntautuu rakennuksen kes-
kiosan sekä pihan läpi merelle, 
samoin kuin päärakennuksen 
siipiosien keskikäytävät. Raken-

nuksen eri kerrosten välillä monta 
tunnelmallista, keskenään erilaista 
porrashuonetta. 
	 Päärakennuksen alkuperäinen 
tilajako on selkeä ja huoliteltu. 
Ajan saatossa sairaalaan on raken-
nettu väliseiniä ja alkuperäinen 
tilajaon selkeys on hämärtynyt. 
Kunnostuksessa päärakennuksen 
alkuperäinen tilajako palautetaan 
lähelle Engelin suunnittelemaa 
kaavaa, jolloin tilakokonaisuutta 
saadaan eheytettyä merkittävästi.
 	 Niin ikään väritys ja materi-
aalien asu on ollut potilassiivissä 
nykyistä yksinkertaisempi. Raken-
nuksen yhdistävissä keskustiloissa 
ja portaikoissa sekä ylilääkärin 
asunnossa puolestaan koristeelli-

sempi. Erityisesti porrashuoneissa 
on säilynyt hienoja yksityiskohtia, 
kuten kaiteita sekä alkuperäiset 
kalkkikivilattiat ja -askelmat. Kun-
nostustöiden alkaessa jo tehtyjä 
väritys- ja materiaalikartoituksia 
täydennetään tila tilalta. Monissa 
kohdin kunnostusta on mahdol-
lista tehdä kevein säästävin käsit-
telyin, saaden kuitenkin aikaan 
huoliteltu lopputulos.

Rakennusrunko 
ja rakennustapa

Massiivitiiliseinineen, graniittisok-
keleineen sekä hirrestä veistettyine 
vaaka- ja kattorakenteineen pää-
rakennus noudattaa vuosituhansia 
käytössä ollutta rakennustapaa. 

Erityisen läheisesti rakentamis-
tapa noudattaa samaa logiikkaa 
kuin Engelin muut rakennukset, 
esimerkiksi valtioneuvoston linna, 
tai Helsingin empirekeskustan 
rakennukset yleensä. Nämä raken-
teet, mukaan lukien yläpohja- ja 
vesikattorakenteet sekä välipoh-
jien palkistot, ovat rakenteina 
mutkattomia ja niiden on havaittu 
kestäneen aikaa erittäin hyvin. 
Uunilämmitys ja kaksinkertaiset 
laadukkaat suuret ikkunat olivat 
rakentamisajan teknisiä huippu-
saavutuksia. Kuten päärakenteet, 
myös ne ovat olleet erityisen laa-
dukkaita. Päärakennuksen arvo 
onkin suurelta osin siinä, miten 
sen tärkeimmät rakennusosat 

ovat alunperin kestävää tekoa, 
toiminnaltaan huoletonta laatua ja 
korjattavuuden kannalta helposti 
hallittavia. Päärakennuksen tavoin 
myös Venetsia ja huoltorakennus 
ovat massiivitiilirunkoisia. Kun-
nostamalla rakennukset alkupe-
räistä rakennustapaa noudattaen, 
saavutetaan helppohoitoinen 
ja luotettava tulos. Vesikate on 
konesaumapeltiä. Ullakko on 
ollut ja on vieläkin suurelta osin 
avoullakkona. Ullakoilla on 
nähtävissä alkuperäiset vesikat-
torakenteet sekä alkuperäinen 
yläpohjarakenne palopermantoi-
neen. Päärakennuksen vanhan 
osan yläpohjan kannattajissa on 
erillisellä suojelulausekkeella suo-

jeltuja ansasrakenteita sekä muita 
erityisiä palkistorakenteita, joilla 
on merkittävää museaalista arvoa. 
Myös alkuperäiset vesikattoraken-
teet ovat sellaisinaan arvokkaat. 
Edellä mainitut rakenteet ovat 
kunnoltaan ja kunnostettavuudel-
taan kutakuinkin ongelmattomat. 
Korona-aika ja digitalisaatio ovat 
muuttaneet työn luonnetta niin, 
että suurten toimistojen sijaan 
on yhä enemmän kysyntää pie-
nille työtiloille. Siksi voikin olla 
perusteltua säilyttää myöhemmin 
lisättyjä huonejakoja etenkin Pää-
rakennuksen toisessa ja kolman-
nessa kerroksessa, jotta pieniä 
työtiloja on tarjolla riittävä määrä.
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S A I R A A L A

Kahvila

Galleria

Tori

WC

Hissi

Sisääntuloaula

Ravintola 

H A V A I N N E K U V A
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K O R J A U S P E R I A A T T E E T

sähköt alaslaskettu katto

muovimatto, vinyylilaatta...

turve, hiekka, sammal...

turve, hiekka, sammal...

raitisilmaventtiilejä vain osass huonetiloja

välitilassa sähkövedot ja hiekkatäyte

alapohjan rakenteet ja täytteet (sammal, hiekka, turve, ym.) 
tarkastetaan lahovaurioiden varalta

lattian vanha aluslaudoitus

ohjauspaneeli puhaltimelle

kalkkirappaus ja -maali

uusi
lattialaudoitus,
ryhmäjohdot,
hiekkatäyte ja 
tiivis kaksinkertainen
paperointi

alustilasta poistettu haitta-aineet
alustilan tuuletusta parannettu

täytteet tarakastettu ja
mahdolliset haitta-aineet poistettu

kiiltomaali

alakatot poistettu,
vanha tikkurappaus
restauroitu

täytteet tarkastettu ja mahdolliset haitta-aineet poistettu

puupalkit ja korotussoirot

lattiassa poistettavia ainekerroksia, kuten muovimattoja, linoleumia, 
kvartsivinyylilaattoja, tasoitteita, sementtivaluja, rakennuslevyjä, jne... 

avustava aksiaalipuhallin säätönaru

tiivis kaksinkertainen paperointi

alustila saattaa sisältää haitta-aineita

alusta tiivistetty kaksinkertaisella paperoinnilla

katoissa poistettavia valaisimia ja akustiikkalevyjä

äänenvaimennus tuloilmakanavan sivulla

peiliovet restauroitu

kiertoilmalämmitin

ikkunoiden sisäpuitteet ja karmien sisäosat osin 
kunnostuksen tarpeessa

seinissä poistettavia hengittämättömiä haitta-ainepitoisia 
maali- ja tasoitekerroksia

johdotus piilossa lattiassa tai puujalkalistan takana

seinillä poistettavia tekniikka-asennuksia

poistoilmakanavia peitetty

tikkurappaus

uusi lattialaudoitus

puitteet ja karmit
kunnostettu sisäpuolelta

ikkunasmyygeissä kiiltomaalaus

koristelistat palautettu

L Ä H T Ö T I L A N N E S U U N N I T E L M A

Sairaalan vanhan osan huone-
tilojen kunnostustapa ja -periaatteet 

Korjaamisessa vaalitaan alkuperäisiä 
rakenteita ja vältetään ylikorjaamista. 
Korjaukset toteutetaan rakennusajalle 
ominaisin materiaalein, sillä nämä takaa-
vat rakenteille pitkän käyttöiän ja parhaan 

rakennusfysikaalisen käyttäytymisen. Vaa-
karakenteet avataan yläpinnoiltaan. Väli- 
ja alapohjien alkuperäisten rakenteiden 
paljastamisen yhteydessä saadaan lisää 
tietoa lattiamateriaaleista. Tätä tietoa hyö-
dynnetään eri tilojen lattioiden rakenteen 
suunnittelussa. Kosteusvaurioituneissa 
tiloissa lattiarakenteiden täytteet uusitaan 

ja kantavat osat korjataan. Lattiapintojen 
uusiminen toteutetaan laajalti, sillä uusi 
sähkötekniikka on luontevaa reitittää 
lattiapintojen alla. Uudet lattiapinnat 
tehdään lautalattioina tai muusta alku-
peräistä vastaavasta materiaalista. Tik-
kurapatut sisäkatot pyritään säästämään, 
myöhemmin lisätyt alakatot poistetaan. 

Vanhaa perua olevat rakennuspuusepän 
tuotteet säilytetään ja tarpeen mukaan 
kunnostetaan puusepäntyönä. 
Rakennuksen ilmanvaihto säilytetään 
pääosin painovoimaisena, mutta sitä 
tehostetaan tarpeen mukaan käytettävillä 
matalatehoisilla puhaltimilla. Korvausil-
makanavia lisätään ulkoseinälle huoneissa 

joista ne puuttuvat. Poistoilmakanavina 
käytetään vanhojen hormipatterien 
ilma- ja savukanavia. Kunnostuksen 
purkutöissä varaudutaan tarvittavilta osin 
asbesti- ja haitta-ainepurkuihin. 

I I I  R A K E N N U S T E N  K O R J A U S S U U N N I T E L M A



Korjaustyön jaksotus
Lapinlahden rakennusten kun-
nostus toteutetaan vaiheittain 
vuoden 2023 kuntotutkimusten 
yhteydessä annettuihin suosi-
tuksiin nojaten. Vaiheittainen 
kunnostus tuo mukanaan useita 
etuja. Hanke etenee luontevassa 
järjestyksessä, jossa tutkimukset ja 
kartoitukset, suunnittelu, lupapro-
sessi, kilpailutukset, hankinnat, 
purkutyöt ja toteutus etenevät 
oikea-aikaisesti vaihe kerrallaan. 
Rakennusurakat voidaan aloittaa 
viipymättä ilman tarvetta odot-
taa koko alueen suunnittelmien 
valmistumista. Vaiheistuksen 
myötä voidaan oppia rakenteiden 
ominaispiirteistä ja tarkentaa työ-
menetelmiä kunnostuksen ede-
tessä seuraavaan rakennusosaan. 
Yllätyksiin kyetään varautumaan 
ennalta. Samalla urakoiden koko 
on hallittu. Suuren projektinjoh-
tourakoitsijan kustannuksissa 
säästetään kun rakennuttamista 
varten kootaan oma joukko ja 
urakat kilpailutetaan harkiten. 
Suuri osa maamme maineikkaim-
mista korjausrakennusyrityksistä 
ovat kooltaan pieniä tai keskisuu-
ria. Vaiheittainen korjaus tarjoaa 
myös heille mahdollisuuden 
osallistua hankkeen urakkakilpai-
lutuksiin. Vaiheistuksen ansiosta 
myös nykyinen toiminta Lapin-

lahdessa voi jatkua keskeytyk-
settä. Rakennustyö organisoidaan 
ja vaiheistetaan yhdessä alueen 
nykyisten toimijoiden kanssa ja 
vuokrattavista työhuonetiloista 
on tavoitteena pitää suurin osa 
käytössä jatkuvasti. Järjestelyllä 
turvataan alueen elävyyden ohella 
myös kunnostustyön jatkuvuus 
siten että vuokratuottoja saadaan 
rakennustyön ollessa käynnissä. 
	 Kunnostuksen ensimmäisessä 
vaiheessa tunnistetaan ja korja-
taan vuoden 2023 kuntotutki-
muksissa havaitut pakottavaa kor-
jausta edellyttävät kohdat alueen 
kaikista rakennuksista. Tällaisia 
kiireellisyysasteeltaan korkeimpia 
kohtia ovat esimerkiksi kattovuo-
dot, putkivuodot ja käyttöturval-
lisuutta vaarantavat seikat, kuten 
alustastaan irronneet sisäkatto-
rakenteet. Pakottavien korjaus-
ten jälkeen peruskunnostetaan 
päärakennuksen osat A-G sekä 
alueen muut rakennukset kukin 
omana työvaiheenaan. Sairaalan, 
huoltorakennuksen, Venetsian ja 
alueen muiden rakennusten kun-
nostukset viedään läpi vaiheittain 
noin seitsemässä vuodessa.
	 Suunnittelun alusta alkaen ja 
kunnostuksen edetessä varaudu-
taan tiiviiseen yhteistyöhön Kau-
punginmuseon ja Museoviraston 
kanssa erilaisten kunnostukseen 
liittyvien kysymysten ratkaisemi-

seksi. Hankkeen hallittavuuden 
ja kohtuullisten työmaakustan-
nusten varmistamiseksi työmaan 
väkimäärä pidetään maltillisena. 
Osaaminen kohdistetaan har-
kiten, sillä valtaosa hankkeen 
kuluista koostuu työvoimakustan-
nuksista, ei niinkään tarvehankin-
noista. Osa työstä on luonteeltaan 
vanhan arvokkaan rakennukseen 
korjaamiseen ja restaurointiin 
tarvittavaa erityistä työtä, suuri 
osa puolestaan tyypillistä raken-
nustyötä, kuten talotekniikan 
asentamista.
	 Erityislaatuisen kohteen ollessa 
kyseessä, luotetaan vanhaan peri-
aatteeseen siitä että “työ tekijäänsä 
opettaa”. Koeteltua alkuperäistä 
rakennustekniikkaa ja materiaaleja 
käyttäen, kokeneisiin asiantunti-
joihin ja rakentajiin nojaten sekä 
työntekijöiden sujuvaa yhteistyötä 
edistäen, saadaan erittäin kestävä 
helppohoitoinen lopputulos. 
Säilyttävän korjauksen päätyttyä 
rakennuksen ylläpitoa jatketaan 
huolellisesti laaditun, 180 vuoden 
ajaksi ulottuvan PTS- suunnitel-
man avulla. Suunnitelman turvin 
rakennusten ylläpidosta huolehtii 
perinteisiä rakennustekniikoita 
tuntevat tehtävään valikoidut 
talonmiehet.

Korjaustarve
Lapinlahden rakennukset seisovat 
kalliolla tukevien graniittisokke-
leiden päällä. Ylivoimaisesti suu-
rin osa rakenteiden tilavuudesta 
koostuu rakennusten pystyra-
kenteista, eli massiivisista tiili-
muureista. Nämä tiilimuurit kes-
tävät yleisesti vuosisatoja ja ovat 
Lapinlahdessakin rakenteellisesti 
ehjät, lukuun ottamatta pientä 
paikallisesti rapautunutta kohtaa 
Venetsia-rakennuksen räystäällä. 
Valtaosa Lapinlahden rakenteista 
on siis säilynyt 180 vuotta verrat-
tain vähäisellä kunnossapidolla 
ja säilyy yhä. Ottaen huomioon 
rakennusten iän lisäksi myös nii-
den suuri yhteenlaskettu koko, on 
selvää että myös korjattavaa on, 
kuten viimeiset AFRY:n vuonna 
2023 teettämät kuntotutkimuk-
setkin osoittavat.
	 Merkittävin korjaustarve koh-
distuukin rakennusten ala- ja väli-
pohjiin sekä talotekniikan uusimi-
seen. Lisäksi laajoja toimenpiteitä 
ovat sisäpintojen sopimattomien 
tai haitta-aineita sisältävien aine-
kerrosten korvaaminen sekä 
paikallisten kosteusvaurioiden 
kunnostaminen. Rakennuksen 
vesikatto kunnostetaan pääosin ja 
pieneltä osin uusitaan. Ikkunat ja 
ovet ovat suurelta osin kunnostet-
tavissa tavanomaisin menetelmin. 

Korjauksen yhteydessä tilaja-
koon tehdään maltillinen määrä 
muutoksia ja päärakennukseen 
tehdään uusia wc-tiloja sekä kaksi 
hissiä.
	 Korjaushankkeessa raken-
nuksen alkuperäinen typologia 
palautetaan ennalleen. Tämän 
mukaisesti kellarit ja ullakot toi-
mivat puskurivyöhykkeinä, jotka 
tasaavat maaperästä nousevaa 
sekä käytöstä tai säärasituksesta 
aiheutuvaa kosteusrasitusta. Osal-
taan kellari ja ullakko vähentävät 
myös lämmityksen ja jäähdytyk-
sen tarvetta. Näitä puskuritiloja 
hyödynnetään uuden taloteknii-
kan reitityksiin ja huoltotoimiin.
	 Alkuperäisiä rakennusosia 
ja -materiaaleja vaalitaan kaut-
taaltaan. Rakennekorjaukset 
toteutetaan alkuperäisin raken-
neratkaisuin ja ylikorjaamista 
vältetään. Rakennusosat tutkitaan 
ja arvioidaan yksitellen ja niiden 
käyttökelpoisuus todetaan tapaus-
kohtaisesti, ei teknisen käyttöiän 
yleismääritelmän mukaan. Kaikki 
käyttökelpoinen pyritään säästä-
mään. 

Korjausmenetelmät

Purkutyöt
Vaiheittaisen kunnostuksen 
mukaisesti kukin rakennusosa 
tutkitaan ennen purkutöiden 
aloittamista. Tutkimusten perus-
teella kartoitetaan rakenteiden 
historiallinen arvo, tekninen 
kunto ja niiden sisältämät hait-
ta-aineet. Purkutyöt suunnitellaan 
siten että historiallisesti arvokkaat 
osat voidaan säästää mikäli niiden 
kunto sen suinkin sallii. Kaikissa 
purkutöissä varaudutaan haitta-ai-
neisiin, kuten asbestiin, valuasfalt-
tiin ja maalikerrosten sisältämiin 
raskasmetalleihin.

Pystyrakenteet
Pystyrakenteiden korjaustarve on 
vähäinen ja kohdistuu pääosin 
sisäseinien pintakerrosten uusimi-
seen. Päärakennuksen ulkoseinät 
ovat ulkopuolelta rapatut ja maa-
lattu kiviaineisella hengittävällä 
maalilla. Julkisivut on kunnostettu 
Helsingin kaupungin toimesta 
ja ne ovat pääpiirteissään ehjät. 
Kuitenkin vuoden 2023 kunto-
tutkimuksissa on julkisivuista 
paljastunut paikallisesti irtonaisia 
rappauksen kohtia. Tulevan kun-
nostuksen yhteydessä irtonaiset 
rappaukset poistetaan ja korva-
taan uudella vanhaa vastaavalla 
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kalkkirappauksella ja kiviaineisella 
maalilla. Myös väliseinät sekä 
ulkoseinien sisäpinnat ovat rapat-
tuja, mutta aikojen saatossa käsi-
telty erilaisin rakennukseen kuu-
lumattomin synteettisin tasoittein 
ja maalein. Kunnostuksessa nämä 
poistetaan ja korvataan alkuperäi-
sen kaltaisilla materiaaleilla kuten 
kalkkirappauksella ja kalkki-, savi- 
ja öljymaalilla. Nämä materiaalit 
sallivat ulkoseinärakenteen absor-
boida ja luovuttaa kosteutta vuo-
rovaikutuksessa sisäilman kanssa 
ja takaavat rakenteille kuivumisky-
vyn ja vikasietoisuuden. Kevyiden 
väliseinien osalta kunnostus- tai 
purkutarve määritellään tapaus-
kohtaisesti. Pinnoitteiden poisto 
ja purkutyöt tehdään suojautuen 
raskasmetallipitoisia haitta-aineita 
sisältävältä pölyltä. 

Vaakarakenteet
Kantavissa puurakenteissa ei teh-
tyjen tutkimusten perusteella ole 
laajaa uusimistarvetta. Hankkeen 
laajin korjaustoimenpide kuiten-
kin kohdistuu vaakarakenteiden 
muihin osiin. Kunnostuksen 
yhteydessä rakennusten lattiapin-
nat avataan kauttaaltaan, lukuisat 
ajan saatossa lisätyt sekaraken-
teet poistetaan ja alkuperäisten 
rakenteiden kunto tutkitaan. 
Samalla kartoitetaan paikallisten 
vesivuotojen aiheuttamat vauriot. 
Rakenneavausten yhteydessä tun-
nistetaan alkuperäiset lattiamateri-
aalit ja tutkitaan välipohjatäytteen 
kunto. Alkuperäiset lattiapinnoit-
teet pyritään säästämään, mutta 
myöhemmät muovimatot, laatat, 
rakennuslevyt, liimat ja tasoitteet 
poistetaan. Lattioiden orgaaniset 
täytteet vaihdetaan vaurioituneilta 
alueilta. Kantavat palkistot sääs-
tetään ja paikallisten vesivaurioi-
den kahdalta korjataan. Rakenne 
suljetaan uudella aluslaudoituk-
sella, jonka yläpuoli paperoidaan 

ilmanpitäväksi kaksinkertaisella 
muovittomalla kartongilla. Uusi 
välipohjarakenne täydennetään 
hiekkakerroksella jossa reititetään 
uudet sähköjohdot. Hiekkakerros 
toimii myös akustisena katkona 
kerrosten välillä. Edellisten päälle 
tehdään uudeksi lattiapinnaksi 
lankkulattia. Vanhat laudat hyö-
dynnetään, mikäli niiden kunto 
sallii uudelleenkäytön. Välipoh-
jien alapintojen tikkurappaukset 
säästetään mahdollisilta osin. Ylä-
pohjarakenteiden laajaa avaamista 
tulee sairaalarakennuksen kun-
nostuksessa välttää. Ainoastaan 
tilanteen jatkokartoitusta varten 
ja vaurioalueilla tehdään raken-
neavauksia. Tarpeelliset korjauk-
set tehdään näistä tutkimuksista 
saatujen tietojen perusteella. Ylä-
pohjan merkittävämpi avaaminen 
tulee kysymykseen kohdistetusti 
märkätilojen yläpuolella ja talo-
tekniikan läpivientien lähettyvillä. 

Kattorakenteet
Pieni osa vesikatoista vaatii 
pikaista paikkaamista ja osittaista 
vaihtamista. Suurimmilta osin 
vesikatto voidaan vielä kunnostaa 
pinnoittamalla. Ullakoilla paika-
taan paikalliset aluslaudoituksen 
ja räystään kannattajien lahovau-
riot. Samalla tilojen tuulettuminen 
varmistetaan. Jatkossa vesikatteen 
kuntoa seurataan määräajoin ja 
tarkastellaan erityisesti myrs-
kyisellä säällä ullakoilta käsin. 
Katteen ylläpito ohjelmoidaan 
PTS-tyyppisesti erillisinä kunnos-
tustoimina.

Ovet ja ikkunat
Päärakennuksen ikkunat ovat 
käyttökuntoiset mutta edellyttävät 
huolto- ja korjaustöitä. Vanhas-
taan ikkunoihin ja oviin valikoitu 
puutavara on erittäin hyvälaatuista 
ja säänkestävää. Tämän ansiosta 
korjaaminen riittää eikä Lapinlah-
den sadoista ikkunoista tai ovista 
tarvitse uusia kuin yksittäisiä kap-
paleita.
	 Ikkunoiden ulkopuitteet ovat 
yleisesti sisäpuitteita paremmassa 
kunnossa ja näihin riittää tavan-
omainen maalauskunnostus, jossa 
hilseilevä maali poistetaan, pinnat 
puhdistetaan ja käsitellään uudeel-
leen pellavaöljymaalilla. Sisäpuit-
teiden alaosat ja ikkunakarmit 
edellyttävät lisäksi paikallisesti 
korjaamista puusepäntyönä.
	  Ulko-ovien osalta korjaustarve 
on jokseenkin ikkunoita vastaava, 
mutta näissä ulommat osat ovat 
sisempiä osia heikommassa kun-
nossa. Korjauksessa maalipinnat 
kunnostetaan edellä kuvatulla 
tavalla ja paikallisesti korjaukset 
tehdään puusepäntyönä. 
	 Rakennuksen väliovet ovat 
pääosin säilyneet alkuperäisinä. 
Kunkin oven kunnostustarve 
kartoitetaan yksitellen ja korjauk-
set toteutetaan tarvittavilta osin. 
Rakennuksen käytävätiloja on 
myöhemmin jaettu osiin teräs-la-
sirakenteisin palo-ovin. Näiden 
toiminnallisuus varmistetaan ja 
ovet pyritään säästämään raken-
nuksen ylemmissä kerroksissa. 
Alimmassa, edustavammin res-
tauroitavassa kerroksessa palo-
ovet poistetaan kokonaan tai kor-
vataan alkuperäistä arkkitehtuuria 
paremmin vastaavilla.

Vesi ja viemäri
Käyttövesi- sekä viemäriputkistot 
edellyttävät uusimista pian. Tästä 
työstä toteutetaan ensin pohjavie-
märeiden ja pääputkistojen vaihto 

talon alla olevissa kanaaleissa. 
Muun vesitekniikan korjaamisen 
kiireellisyys kartoitetaan ja tieto 
huomioidaan rakennusten vai-
heittaisen kunnostuksen jaksot-
tamisessa.

Talotekniikka
Rakennusten talotekniikka (LVIS) 
edellyttää suurelta osin uusimista. 
Taloteknisten järjestelmien suun-
nittelussa kiinnitetään erityistä 
huomiota rakennusten vaiheittai-
seen korjaamiseen.

Energia
Lämmönjakohuone uusitaan ja 
sen paikka siirtyy maan alle huol-
torakennuksen ja päärakennuksen 
väliin, nykyisten putkikanaalien 
viereen. Talotekniikan uusimisen 
yhteydessä lämmöntuottojärjes-
telmäksi toteutetaan hybridijär-

jestelmä, jossa lämpö tuotetaan 
pääasiassa maalämmöllä. Kyl-
mällä säällä sekä käyttöveden 
lämmityksessä hyödynnetään 
kaukolämpöä. Näin järjestelmä 
on erittäin energiatehokas ja läm-
mitysteho riittää myös vanhaa 
patteriverkostoa käyttäen. Raken-
nuksen nykyinen patteriverkosto 
pyritään säästämään ja vaihdetaan 
vain pakottavista syistä.
	 Merkittävä osa kiinteistö-
sähköstä tuotetaan länsiväylän 
meluvalliin rakennettavasta aurin-
kovoimalasta.

Sähkö
Rakennusten sähkötekniikka 
toteutetaan siten että lasketut 
alakatot ja seinille asennetut joh-
tokourut voidaan poistaa kaikista 
merkittävistä tiloista ja huonei-
den muoto sekä pintakäsittelyt 

ennallistaa varhaiseen asuunsa. 
Sähköjärjestelmän ryhmäjohdot 
kuljetetaan huoneisiin puulattian 
alla. Pistorasioiden ja valaisinten 
johdotus voidaan tehdä pin-
ta-asennuksina.

Ilmanvaihto
Painovoimainen ilmanvaihto 
säilytetään niissä rakennusosissa 
joissa se on säilynyt. Järjestel-
mää tehostetaan matalatehoisilla 
puhaltimilla ja kiertoilmalämmit-
timillä. Kokoontumistiloissa, eli 
auditoriossa ja ravintolasalissa 
nykyinen koneellinen ilmanvaihto 
uusitaan. Uudet wc-tilat varus-
tetaan uudella matalapineisella 
koneellisella ilmanvaihdolla. 		
	 Ilmanvaihtoa on käsitelty tar-
kemmin jäljempänä.
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Julkisivut etelään 1:500

Julkisivuote 1:100

Tuloilmasäleiköt lisätään 
jokaisen ikkunan yhteyteen
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Ilmanvaihdon suunnittelussa on 
ohjenuorana, että ilmaa vaihde-
taan, jotta ilma olisi mahdollisim-
man terveellistä ihmisille. Ensi-
sijaisesti on pyrittävä pitämään 
lämpötila ja ilman suhteellinen 
kosteus ihmisille sopivalla tasolla. 
Lämpötila ja ilman suhteellinen 
kosteus ovat tärkeimmät tervey-
teen ja mukavuuteen vaikuttavat 
tekijät ilman laadussa. Toiseksi 
ilmanvaihdolla pidetään ilman 
raikkaana, eli tuuletetaan epäpuh-
taudet ulos.
	 Painovoimaisen ilmanvaihdon 
edut ovat:
-	 Ensimmäiseksi, että ilman-
vaihto on käyttäjän hallittavissa 
tilakohtaisesti. 
Mahdollisuus vaikuttaa olosuhtei-
siin parantaa koettua mukavuus-
tasoa. 
-	 Toiseksi, että ilmanvaihdon 
painetasot ovat alhaiset ja siten ei 
ole riskiä, että ilmanvaihto imee 
epäpuhtauksia rakenteista tiloihin.

Ilmanvaihto työhuoneissa
Työhuoneissa ilmanvaihto voi 
toimia valtaosan vuodesta täy-
sin painovoimaisesti. Käyttäjät 
voivat säätää ilmanvaihdon itsel-
leen sopivalle tasolle. Kesällä 
ilmanvaihtoa voidaan avustaa 
tarvittaessa matalapaineisella 
aksiaalipuhaltimella, joka tehostaa 
poistohormin virtausta. Talvi-
aikaan raitisilman vedottomuus 
varmistetaan kiertoilmalämmitti-
mellä, joka hyödyntää huoneessa 
ylös kerrostuvaa lämmintä ilmaa 
raitisilman lämmittämiseen. 
Koska kiertoilmalämmittimessä 
ei tarvita sähkövastusta, saadaan 

kaikki lämmitysenergia rakennuk-
sen lämmitysjärjestelmän kautta. 
	 Ulkoilmasäleikköjä lisätään 
tarpeen mukaan. 
	 Henkilömäärä per huone on 
1-2 henkilöä ja painovoimaisen 
ilmanvaihdon kapasiteetti riittää 
yllä mainituin järjestelyin ja olevia 
tiilihormeja hyödyntämällä.

Ylilääkärin edustustila
Tila on monikäyttöinen ja käyt-
täjämäärä ei ole korkea. Tilassa 
ilmanvaihto voidaan toteuttaa 
painovoimaisena siten, että 
käytetään automaattista ilman-
vaihdon tehostusta tarvittaessa. 
Ilmanvaihtoa tehostetaan mata-
lapaineisilla aksiaalipuhaltimilla, 
jotka tehostavat poistohormein 
virtausta. Ilmanvaihdon tehostus 
ohjataan automaattisesti CO2- 
ja kosteusmittausten mukaan. 
Ilmanvaihtoa myös pienennetään 
automaattisesti silloin, jos ilman 
kosteus laskee epäterveellisen 
alhaiseksi.

Auditorio
Ilmanvaihtojärjestelmänä on 
koneellinen, tarpeenmukainen 
tulo ja poisto -ilmanvaihto läm-
möntalteenotolla.

Ravintola
Ilmanvaihtojärjestelmänä on 
koneellinen, tarpeenmukainen 
tulo ja poisto -ilmanvaihto. 
Lämmöntalteenottoa asennetaan 
huomioiden kokonaisratkaisun 
taloudellisuus.

WC-tilat
Yleiset WC-tilat varustetaan 
koneellisella tulo ja poisto 
-ilmanvaihdolla. Tiloihin asenne-
taan tuloilmakoneet ja raitisilma 
otetaan julkisivulta siten, että 
kanavointien tarve on vähäinen. 
Poistoilman johdetaan katolle. 
WC-tilojen, joissa on useita 
WC-pisteitä, ilmanvaihto varuste-
taan nestekiertoisella lämmöntal-
teenottojärjestelmällä. WC-tilojen 
painetaso pidetään neutraalina 
viereisiin tiloihin nähden, jotta 
ne eivät sekoita painovoimaisen 
ilmanvaihdon toimintaa. Ilman-
vaihtojärjestelmää ohjataan pai-
ne-eromittaukseen perustuen.

Lämmitysjärjestelmä
Rakennuksen olevaa patteriver-
kostoa hyödynnetään lämmi-
tykseen. Lämmönlähteenä on 
hybridijärjestelmä, jossa lämpö 
tuotetaan pääasiassa maaläm-
möllä. Kylmällä säällä sekä 
käyttöveden lämmityksessä hyö-
dynnetään kaukolämpöä. Näin 
järjestelmä on erittäin energiate-
hokas, mutta lämmitystehot riittä-
vät myös vanhaa patteriverkostoa 
käyttäen.

Leino Kuuluvainen, DI,
LK Energiaratkaisut Oy
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Sairaalan sisätilojen nykyiseen 
asuun tehdään hankkeen yhtey-
dessä maltillinen määrä tila-
muutoksia. Muutoksia tehdään 
museaalisista, toiminnallisista, 
terveydellisistä ja teknisistä syistä. 
Museaalisen tilanteen Parantami-
nen kohdistuu erityisesti Engelin 
alkuperäiseen pohjakaavaan, eli 
eteläiseen ja pohjoiseen poti-

lassiipeen sekä näiden väliseen 
keskimmäiseen rakennusmassaan. 
Alimmassa kerroksessa pääsisään-
käynnin yhteydessä oleva alku-
peräinen ”kappeli” palautetaan 
purkamalla tilaan myöhemmin 
rakennetut väliseinät. Muutoksen 
myötä kappeli toimii rakennuksen 
aulatilana ja kävijän orientoitu-
minen rakennuksessa helpottuu. 

Samalla rakennuksen ja puiston 
keskeisakselille palautetaan alku-
peräinen korostus. Samaan tapaan 
toisessa kerroksessa, kappelin 
yläpuolella sijaitseva, ylilääkärin 
asunto palautetaan ja restau-
roidaan alkuperäiseen tilajaon 
mukaiseksi.
	

Uusien toimintojen vuoksi 
rakennukseen tilajakoon koh-
distuu vähäinen määrä harkit-
tuja muutoksia. Alkuperäisten 
potilashuoneiden väliltä voidaan 
purkaa vähäinen määrä yksittäisiä 
väliseiniä. Muutokset kohdis-
tetaan seiniin, jotka ovat arkis-
tolöydösten perusteella olleet 
jossain historian vaiheessa jo 

purettuja. Muutoksilla lukuisista 
pienistä huoneista koostuvaa tila-
rakennetta on mahdollista avata 
uusille käyttötarkoituksille, esi-
merkiksi toimistokokonaisuuden 
workshoptiloiksi. Koronavuosien 
aiheuttaman työskentelymuutok-
sen myötä pienten yksityisten 
työskentelytilojen kysyntä on 
kuitenkin kasvanut, joten valta-

osin Lapinlahden tilat toimivat 
käyttökelpoisina sellaisinaan.
	 Pohjoiseen sellisiipeen on 
suunniteltu uuden käyttäjän pää-
konttoritila. Tämä on muutok-
siltaan nykytilanteeseen nähden 
vähäinen ja myötäilee 1900-luvun 
alkuvuosien avoimempaa tilara-
kennetta, jolloin tiloja on käytetty 
kylpyhoitoihin.
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Rakennuksen esteettömyyden 
parantamiseksi sen eteläiselle 
sivulle rakennetaan kaksi uutta 
luiskaa ja pohjoiselle sivulle yksi 
tasonostin. Lisäksi sen sisätiloi-
hin, potilasiipien ja yhdysosan 
välisiin kainaloihin rakenne-
taan molempiin yksi uusi hissi. 
Samassa yhteydessä hissikuilujen 

taakse ensimmäisessa ja toisessa 
keroksessa rakennetaan raken-
nuksen julkisimpia osia palvelevat 
wc-tilat. Kolmanteen kerrokseen 
näiden päälle sijoitetaan wc-tilo-
jen ilmanvaihtolaitteet. Pääasiassa 
rakennuksen muilla osilla säilyte-
tään painovoimainen ilmanvaihto. 

Rakennuksen paloturvallisuutta 
parannetaan osastoimalla portai-
kot ja porrasaulat omiksi osas-
toikseen. Osastointi toteutetaan 
palotilanteessa itsestään sulkeu-
tuvilla palo-ovilla.
	 Ratkaisussa vanhat ovet säi-
lytetään ja varustetaan sulkimilla 
kaikkialla missä mahdollista. 

Uudet osastoivat ovet sovitetaan 
rakenteiltaan ja ja ulkonäöltään 
vanhaan rakennukseen.

Punaisella merkitty uuden käyttötarkoituksen mukaan 
purettavia myöhemmin lisättyjä väliseiniä

Lapinlahti 360 1KRS
Sairaala
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alkuperäiset listat palautetaan

Ensimmäisen kerroksen lattia 
on ollut kivinen ja valuasfaltti-
nen, lattia palautetaan tämän 
henkiseksi. 

Smyygien 
kiiltomaa-
likäsittely 
palautetaan

Sähköasennukset 
tehdään vanhaa 
kunnioittaen tyyliin 
sopivilla tarvikkeilla

Paneelikatto 
palautetaan 
ja maalataan 
pellavaöljyllä

Seinissä käytetään 
perinteistä rappausta 
ja hengittäviä 
maaliaineita, kuten 
kalkkimaalia

Listojen ja pintojen 
väritys tutkitaan 
ja suunnitellaan 
restauroinnissa 
käytettävä väritys

V E N E T S I A

3   6   0

Näkymä kunnostetusta ja pintamateriaaleiltaan alkuperäistä vastaavaksi palautetusta ateljeehuoneesta



I I I  R A K E N N U S T E N  K O R J A U S S U U N N I T E L M A

3   6   0
L A P I N L A H T I

35

3   6   0

Venetsia ennen
Venetsiassa on ollut alkujaan 
ensimmäisessä kerroksessa sai-
raalan leipomo- ja pesulatilat. 
Ylemmissä kerroksissa on ollut 
hellahuoneasuntoja. Venetsian 
rakennuksen huomattavin eri-
tyispiirre on sen sijainti meren 
partaalla. Tilojen ilmeikkyys muo-
dostuu ikkunoiden näköaloista ja 
sisätilojen autenttisesta historialli-
sesta ominaisluonteesta.
	 Sisätilat ovat arvokkaat, mutta 
rapistuneet, ja sieltä täältä (lähinnä 
aputilojen osalta) remontoidut 
taloon sopimattomin materiaa-
lein. Venetsian tilojen historial-
lista ilmettä tulee vaalia huolella 
kunnostuksessa.
	 Sairaalan tavoin Venetsia on 
massiivitiilirunkoinen rakennus. 
Venetsian seinät ovat kuitenkin 
ulkopuolelta rappaamattomat 
ja sisäpuolelta pääosin rapatut. 
Venetsian katto on konesaumapel-
tiä ja ullakko on kylmä avoullakko. 
Edellä mainitut rakenteet ovat 
kunnoltaan ja kunnostettavuu-
deltaan  ongelmattomat. Raken-
nuksessa ei ole kellarikerrosta. 
Venetsiassa ovat säilyneet vanhat 
arvokkaat puuikkunat ja ovet.

Korjaamisen periaatteet
Rakennuksen tekniikka kaipaa 
uudistamista. Ilmanvaihdossa 
tulee pitäytyä mahdollisimman 
pitkälle alkuperäisessä painovoi-
maisessa ratkaisussa. Kohdepois-

tot kuten liesituulettimet voidaan 
tarvittaessa ratkaista konevoi-
malla, tuloilmaventtiileitä lisätään 
ja ilmanvaihtoa tehostetaan tar-
peen mukaan.
	 Historiallisia kerrostumia vaa-
litaan ja ylikorjaamista vältetään. 
Kantavien seinien ja väliseinien 
sisäpinnat kaipaavat kunnostusta. 
Niiden kunnostukset toteutetaan 
rakennusajalle ominaisilla materi-
aaleilla. Nämä materiaalit sallivat 
ulkoseinärakenteen sekä absor-
boida ja luovuttaa kosteutta vuo-
rovaikutuksessa sisäilman kanssa 
ja takaavat rakenteille parhaan 
kosteuden hallinnan.
	 Venetsian ulkomuureissa ja 
räystäällä havaitut vähäiset rapau-
tuneet kohdat muurataan uudel-
leen alkuperäiseen tapaan.
	 Välipohjissa alkuperäis-
ten rakenteiden paljastamisen 
yhteydessä saadaan lisää tietoa 
lattiamateriaaleista. Tätä tietoa 
hyödynnetään eri tilojen lattioiden 
rakenteen suunnittelussa. Hait-
ta-aineet poistetaan korjauksessa 
tarpeellisessa laajuudessa. 
	 Kaikki alkuperäiset rakennus-
puusepäntuotteet kuten ikkunat 
ja ovet säilytetään. Pesulasta on 
säilynyt veden kuumennuspatoja 
ja betonialtaita. Näiden kunnos-
tus ja vaaliminen Museoviraston 
tai Kaupunginmuseon ohjeiden 
mukaan voidaan sisällyttää kun-
nostukseen.

V E N E T S I A
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Valkokuva Venetsian vanhasta pesulasta
Silitystyö käynnissä Venetsia-rakennuksen toisessa kerroksessa 1900-luvun alussa. Kuva on Lapinlahden sairaalan ylilääkärinä

toimineen Christian Sibeliuksen valokuva-albumista. Helsingin yliopistomuseo.

RHS/ArkByroo/s.31

Venetsia – taiteilijaresidenssi
Venetsia-rakennus peruskorjataan 
kokonaan taiteilijaresidenssiksi. 
Venetsian ensimmäinen kerros 
on yleisölle ja vierailijoille avoin. 
Alakertaan tulee leipomokahvila 
keittiöineen ja sosiaalitiloineen 
sekä kaksi seminaarisalia. Asuin-
kerroksiin (2-3) korjataan viisi 
taiteilijaresidenssiä (kooltaan 30 
m2, 2 x 60 m2 ja 2 x 90 m2). 

Molempiin kerroksiin tulee jaet-
tava kylpyhuone-wc ja toiseen 
kerrokseen taiteilijayhteisön 
yhteinen keittiö ruokailutiloineen.
	 Venetsia-talon kokonaispin-
ta-ala on 800 m2. Talon ensim-
mäisessä kerroksessa on 320 m2 
ja 2-3 kerroksissa yhteensä 480 
m2 (240 + 240 m2).
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palautettava ikkunapalautettava ikkuna

palautettava ikkunapalautettava ikkuna

1. kerros
Leipomokahvila

Julkisivu itään Julkisivu pojoiseen Julkisivu länteen Julkisivu etelään

2. kerros
Residenssi

3. kerros
Residenssi

alkuperäiset ikkunat palautetaan

V E N E T S I A

Kahvilasali Ateljee A Ateljee C

Kylpyhuone WC Kylpyhuone WC
Yhteiskeittiö &
ruokailu

Atelee E

Ateljee B Ateljee D

Asiakas WC

WC ja Sos. Leipomo

Tiskaus

Keittiö

Leipomon myymälä

Seminaarisali

Seminaarisali

P O H J A P I I R U S T U K S E T  J A  J U L K I S I V U T  1 : 5 0 0
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(laajennusosa)

saunatupa/
takkahuone

uusi lämmönjako- ja sähköpääkeskus maan alla

oleskelutila,
arvotavaralokerikot

uusi lämmönjako- ja sähköpääkeskus maan alla

ulkoilu-
keskuksen
huolto- ja
varastotilat
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Nykyinen huoltorakennus on 
kokenut monia muutosvaiheita 
ja sen alkuperäiset sisätilat ovat 
säilyneet vain vähäisiltä osin. Tyy-
liltään rakennus edustaa tyypillistä 
venäläistä hyötyrakennusarkkiteh-
tuuria. Rakennus oli alun alkaen 
yksiosainen ja pohjamuodoltaan 
suorakulmainen. Tämä nykyisin 
idänpuoleinen alkuperäinen osa 
on rakennettu massiivitiiliseinin 
vuonna 1889. Rakennus toimi 
tuolloin kokonaisuudessaan sau-
nana.

	 1930-luvulla rakennusta laa-
jennettiin länsipäädyllä ja pienellä 
väliosalla. Ulkomuodoltaan laa-
jennusosat sovitettiin vanhaan 
osaan, mutta rakennusmateriaali 
vaihdettiin betoniin. Uuteen 
osaan sijoitettiin huolto- ja läm-
mitystiloja sekä polttoainevarasto. 
Samalla merkittävä osa saunati-
loista typistettiin kattilahuoneen 
ja kuumavesisäiliöiden tieltä.
	 Lapinlahti 360 -hankkeen 
yhteydessä sauna esitetään laajen-
nettavaksi kaikkia kaupunkilaisia 

palvelevaksi yleiseksi saunaksi. 
Lisäksi rakennuksen läntiseen 
osaan rakennetaan ulkoilukes-
kuksen huoltotilat ja pieni tilaus-
sauna. Asiakaspalvelu ja aulatilat 
sijaitsevat rakennuksen vanhassa 
väliosassa ja sen edustalle raken-
nettavassa pienessä laajennus-
osassa. Varsinainen saunaosasto 
sijaitsee rakennuksen alkuperäi-
sessä itäosassa. Aulan sivusta kul-
jetaan naisten ja miesten puku- ja 
pesutiloihin, ja edelleen yhteiseen 
löylyhuoneeseen ja tulisijalliseen 

saunatupaan. Saunan päätyyn ja 
edustalle rakennettavat terassit ja 
pulahdusaltaat sekä rakennuksen 
länsipäädyn kajakki- ja varustetilat 
avaavat rakennuksen merelle. Sau-
nan esteetön sisäänkäynti sijaitsee 
luiskaa pitkin saunatuvan kautta.
	 Uudet pesutilat ja löylyhuone 
rakennetaan saarekkeeksi irti van-
hoista ulkoseinistä, jotta näihin 
ei kohdisteta turhaa kosteusrasi-
tusta. Uudet rakenteet tehdään 
perinteisillä rakennusaineilla. 
Sauna varustetaan suurella varaa-

valla kiukaalla, joka lämmitetään 
uusiutuvalla aurinkoenergialla. 
Rakennuksen yläpohjan kappa-
holvit palautetaan näkyviin kaut-
taaltaan. Välipohja täydennetään 
puuttuvilta osin ja vanha hormi 
säilytetään ilmanvaihtoa varten. 
Välipohjan alle jäävä alustila säi-
lytetään varastona.
 	 Nykyään rakennus pitää 
sisällään pienen saunan ja varas-
totilojen ohella valtaosan koko 
sairaala-alueen sähkön- ja läm-
mönjakotekniikasta. Rakennuk-

sesta poiketen tämä tekniikka on 
lämpö- ja sähkökeskustekniikka 
on käyttöikänsä päässä. Hank-
keen yhteydessä rakennuksen 
länsiosan ja Sairaalan väliin maan 
alle rakennetaan uudet maanalai-
set tilat, johon sijoitetaan uusittu 
tekniikka. Tämän teknisen tilan 
viereen rakennetaan myös uudis-
rakennuksen väestönsuoja.
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Omenapuutalo Terapiatalo

Mahdollinen TanssilavaJääkellari: 

Talli

P A V I L J O N G I T
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Omenapuutalo 
– uuden työn keskus 

Omenapuutalo varataan Lapin-
lahtea korjaavan ja ylläpitävän 
henkilöstön keskuspaikaksi. 
	 Suuri osa Lapinlahden kor-
jaamisesta toteutetaan urakoina. 
Samalla Lapinlahden vanhoja 
rakennuksia kunnostetaan osittain 
sosiaalisen korjausrakentamisen 
periaatteella. Tällä toimintamallilla 
jotkin korjauskohteet on varattu 
työssä oppimiseen ja sosiaaliselle 
tukitoiminnalle. Osa Lapinlah-
den korjaustyöstä voidaan tehdä 
siten, että perinnekorjauksiin 
perehtynyt mestari opettaa uutta 
työtä työvaihe kerrallaan työssä 
oppijoille ja opiskelijaryhmille. 

Lapinlahdessa opitaan tällä tavoin 
vanhan korjaamisen ja yleisen 
rakennustyön taitoja. Korjausten 
jälkeen Omenapuutaloon sijoit-
tuu Uudenmaan kulttuurihyvin-
voinnin yhteyspiste Kuje. 

Terapiatalo – kaupunkiluonto-
keskus  ja myymälä

Terapiatalo on rakennushistori-
allisessa mielessä erittäin hyvin 
säilynyt rakennussuojelulailla 
suojeltu puurakennus. 		
Kaupunkiluontokeskus lisää 
kaupunkilaisten arkiaktiivisuutta 
luonto- ja kulttuuritoiminnan 
kautta. Kohderyhmänä ovat 
vähän liikkuvat, mielenterveys-
kuntoutujat, syrjäytymisvaarassa 

olevat sekä lähialueiden kaikeni-
käiset asukkaat. Luontokeskus 
lisää ihmisten luontotietoisuutta, 
vahvistaa luontosuhdetta ja osal-
lisuutta, järjestää tapahtumia ja 
retkiä sekä kirkastaa Lapinlahden 
puiston ainutlaatuista profiilia. 
Kaupunkiluontokeskus levittää 
kaupunkilaisille tietoa reiteistä ja 
mahdollisuuksista omatoimiseen 
luontoliikuntaan. Tavoitteena on 
saavuttaa jatkuvuutta omatoimi-
seen luontoliikuntaan mahdolli-
simman monen kaupunkilaisen 
osalta.

Talli – kotieläintalo
Myöhemmin osaksi puistoa on 
mahdollista luoda talliin Per-
hostalo suojelemaan arvokkaita 
hyönteisiä ja toimimaan osana 
luontosuhteen muutoksen 
demonstraatiota. Vaihtoehtoisesti 
talliin voi sijoittaa puusepänvers-
taan.
	 Lapinlahti on aina ollut 
omavarainen. Palstaviljely ja 
puiston luonto tuovat läpivuo-
den peruskiinnostavaa sisältöä 
Lapinlahteen. Päiväkotiryhmät, 
pienet koululaiset, perheet ja 
myös iäkkäämmät kaupunkilaiset 
voivat nauttia luonnonilmiöistä 
puistossa.

Jääkellari ja palstat
Puutarhapalstat ja monet uudet 
syötävien kasvien ja kukkien 
alueet tuottavat paikallista ruokaa. 
Jääkellari on tämän toiminnan 
pienimuotoinen tukipiste. Syötä-
viä kasveja, vihanneksia, yrttejä 
ja hedelmäpuita, tuodaan Lapin-
lahdessa moniin paikkoihin, myös 
alueelle johtavien reittien varrelle. 
Hyödyn ohella tavoitteena on 
uniikki vihreä, viljelty ja huolen-
pidon leimaama maisema, joka 
levittää puiston vihreää ja tiivistää 
sitä.

Tanssilavalle varaus
Tanssi on perinteisesti suosittu 
vapaanajanvietto. Tanssilavalle on 
ollut alueella kysyntää. Tanssila-
valle on esitetty suuunnitelmassa 
varaus.

Picnic
Kävijät voivat viedä picnic-alueille 
varastosta lainattavia picnic-ka-
lusteita.

I I I  R A K E N N U S T E N  K O R J A U S S U U N N I T E L M A



41

P U I S T O

Leikkaus A-A 1:1000

Maiseman hoito, ekologia
Tärkeä osa Lapinlahti 360 -hank-
keen ekologista pitkän tähtäimen 
kestävyysajattelua on historialli-
sen puiston vaaliminen. Puisto 
on kaikille avoin ympäri vuoden. 
	 Kasvillisuutta ja rakenteita yllä-
pidetään pienin muutoksin. Tar-
peen vaatiessa puita ja pensaita 
leikataan tai uudistetaan varoen 
ja vähittäin.
	 Lajistossa pyritään palautta-
maan 1800-luvun lopun tilannetta 
yhteistyössä puistohistorian asian-
tuntijoiden kanssa. Soveliaissa 
paikoissa lisätään syötäviä kasveja, 
yrttejä ja kukkia osana alueen toi-
minnallista konseptia ja ajatusta 
osittaisesta omavaraisuudesta.
	 Alvilan länsipuolella pidetään 
yllä kestävää nurmialuetta pien-
ten tapahtumien, roolipelien ja 
ulkoilun käyttöön. Rantakalliolle 
palautetaan kallio- ja merikasvilli-

suutta. Säilyneeseen rantaviivaan 
ei kosketa lainkaan, lukuun otta-
matta uima-alueen laiturin pientä 
kiinnityskohtaa.
	 Länsiväylän varren muuttunut 
rantaviiva palautetaan ihmisten 
käyttöön, samoin pienet saaret 
Morsian ja Sulhanen. Loiville 
uusille rantaosuuksille luodaan 
kalastoa, lintuja ja pieneläimiä 
suojaavaa rantakasvillisuutta, mm. 
kapeita kaislikoita ja pioneerikas-
vien pensasmaisia kasvustoja.
	 Suojeltujen perhosten (erityi-
sesti kirvelilattakoi) biotooppeja 
suojellaan ja luodaan istutuksin 
uusia isäntäkasvien kasvustoja 
sopiville avoimille paikoille. Pölyt-
täjille tärkeiden kukkivien kasvien
määrää lisätään.
	 Lapinlahden puiston luonnon-
monimuotoisuutta tuodaan esille 
eri lajeja esittelevillä Lapinlahden 
arboretum-opasteilla.

Reitit
Nykyisiä reittejä ja puistokäy-
täviä käytetään myös jatkossa. 
Harvat uudet käytävät linjautuvat 
herkemmillä puistoalueilla aiem-
min olemassa olleiden reittien 
mukaan, jolloin niiden rakentami-
sessa voidaan hyödyntää olemassa 
olevia pohjia ja niiden rakentami-
sen tieltä ei jouduta suuremmin 
poistamaan kasvillisuutta.
	 Liikuntarajoitteisten saattolii-
kenne ja huoltoajo ohjataan myö-
täpäivään Terapiatalon kautta sai-
raalalle ja sieltä takaisin palstojen 
ohi. Keskeinen lehmuskujanne 
rauhoitetaan liikenteeltä, jotta 
kaksirivinen kujanne pystytään 
puiston myöhemmän kunnosta-
misen yhteydessä palauttamaan 
ennalleen. 

Puistovyöhykkeet
Puiston eri käytöissä on otettu 
huomioon maisema-arvot ja 
nykyisen kasvillisuuden arvokkaat 
piirteet. Läntinen ranta-alue jäte-
tään vähälle käytölle kulumisen 
estämiseksi. Metsämäisimmät 
alueet (Lehto, Laakso, Rantametsä 
ja Sikalan metsäpuisto) säilytetään 
puustoisina, ja avoimille alueille 
ohjataan käyttöä, kuten puistope-
lejä ja piknikalueita.
	 Herkkien kasvillisuusalueiden 
käyttöä vältetään ja voimakkain 
kulutus ohjataan rakennusten 
ympäristöihin. Puiston eteläosaan 
sijoitetaan uusi aukio tapahtumille 
ja muulle kovalle kulutukselle. 
Alkuvaiheessa ennen tapahtu-
ma-aukion toteutusta tilapäistä, 
kasvillisuutta vaurioittamatonta 
tapahtumakäyttöä on Sairaalan 
sisäpihan länsipäässä.

Toiminnot
Lapinlahden lähteen (kaivo) aukio 
kunnostetaan ja sen yhteyteen 
voidaan toteuttaa tanssilava. 
Rantapuutarhan alue ja Omena-
puutalon ranta-alue (Rantapuisto) 
kunnostetaan ja parannetaan 
oleskelualueeksi. Venetsian ympä-
ristössä on leipomo-kahvilan ja 
ulkoilukeskuksen toimintaa sekä 
julkinen ulkokeittiö. 
	 Palstat säilytetään ja palstojen 
eteläpuolelle sijoitetaan keittiö-
puutarharakennus ja mahdolli-
suus kalustelainaukselle. Kalus-
telainauspisteitä on mahdollista 
sijoittaa myös Terapiatalon poh-
joispäätyyn. 
	 Autotalli puretaan. Sairaalara-
kennuksen  eteläseinustan oles-
kelualue palautetaan viljelypihan 
muodossa.
	

Sairaalan pohjoispuolen ranta 
on jo nykyisellään rakennettua 
aluetta; Saunan yhteyteen toteu-
tetaan laituriyhteys veden ääreen 
uintialuetta ja melontaa varten. 
Länsirannalle osoitetaan käyttöä 
näköalapaikkoina kallioiden alu-
eilla.
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Länsiväylän varteen on osoitettu 
optimaaliseen ilmansuuntaan 
avautuva aurinkovoimala. Suuri-
mittakaavaisena maisemataide-
teoksena se muodostaa tehok-
kaan melumuurin suojaamaan 
Lapinlahden rauhaa ohiajavan 
liikenteen melulta. Toteutuessaan 
rakenne parantaa huomattavasti 
puiston käytettävyyttä oleskeluun 
ja viihtymiseen.
	 Länsibaanan mahdollinen 
uusi linjaus Lapinlahden puis-
ton kautta asettuu melumuurin 
ja meren väliin täydentämään 

Seurasaaren selkää kiertävien 
rauhallisten ja luonnonkauniiden 
merenrantareittien kokonaisuutta. 
350m pitkä ja 6m korkea aurin-
kovoimala on Helsingin suurin. 
Sen 2100 paneelin kokonaisteho 
on 360 kW. Voimalaitos riittää 
kattamaan merkittävän osan koko 
Lapinlahden energiantarpeesta.

Melukartta
Tieliikenteen melutasot 2 m 
maanpinnan yläpuolella julkisi-
vuheijastuksen kanssa.

Meluntorjunta
Länsiväylän varteen suunniteltu-
jen aurinkopaneelien yhteydessä 
melueste, jota jatkettu itään. 
Meluesteen korkeus 7,5 m maa-
tasosta.

Liikennemäärät (KAVL)
ja ajonopeudet: 

-Länsiväylä (ennen ramppeja): 
51390, 80km/h 
-Länsiväylä (ramppien kohdalla): 
46640,
80km/h
Länsiväylä (rampit): 5260, 
50/80km/h
Salmisaarenkatu (ramppien 
välillä): 3886, 50km/h
Salmisaarenkatu (porkkalankatu - 
länsiväylä): 9119, 50km/h

Porkkalankatu (länsiväylästä 
itään): 59 126, 50km/h
Porkkalankatu (länsiväylästä län-
teen): 18274, 50km/h
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Lapinlahden alueen
ideakilpailu
Lapinlahden Sairaala-alue
00180 HELSINKI

ENNUSTE V. 2040
päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Tieliikenteen melutasot
2 m maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Kahdeksankulmioiden sisällä
olevat numeroarvot
Julkisivulle kohdistuvat
korkeussuunnassa suurimmat
tieliikenteen melutasot
ilman julkisivuheijastusta

Meluntorjunta
Länsiväylän varteen suunniteltujen
aurinkopaneelien yhteydessä
ei meluestettä

Puurungosta lasitettu keskeltä 1.krs
ja länsipäästä 1 ja 2.krs

Liikennemäärät (KAVL)
ja ajonopeudet
Länsiväylä
(ennen ramppeja): 51390, 80km/h
Länsiväylä
(ramppien kohdalla): 46640,
80km/h
Länsiväylä (rampit): 5260,
50/80km/h
Salmisaarenkatu
(ramppien välillä): 3886, 50km/h
Salmisaarenkatu
(porkkalankatu - länsiväylä): 9119,
50km/h
Porkkalankatu
(länsiväylästä itään): 59 126,
50km/h
Porkkalankatu
(länsiväylästä länteen): 18274,
50km/h

A-painotettu keskiäänitaso
päiväaikaan LA,eq,7-22

 < 45 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB
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Arvioimme että 7 vuoden jakso 
on riittävä alueen rakennusten 
kunnostamiseen. AFRY:n vuonna 
2023 tekemän kuntotutkimuksen 
suosituksen mukaisesti korjaus 
toteutetaan osissa. Näin opitaan 
tuntemaan rakenteet, kerrytetään 
korjausosaamista ja voidaan tehdä 
korjausten laajuutta tarkenta-
via tutkimuksia työn edetessä. 
Sairaalan ulkopuolta ei tarvitse 
juurikaan korjata. Vesikatto ja 
julkisivut ovat pääosin hyvässä 
kunnossa. Kunnostuksen jälkeen 
rakennusten hoito jatkuu PTS:n 
pohjalta. Alue säilyy koko ajan 
aktiivisena ja käytössä. Kunnos-
tamisen puolitoista ensimmäistä 
vuotta vaikuttavat alueen käyt-

töön merkittävästi, seuraavat 
melko vähän.

Vaihe 1: Venetsia, Sauna ja 
uintialue, Päärakennus, 

Tekniikkakeskus, matalat 
länsisiivet

Heti Lapinlahti 360 -hankkeen 
alussa kunnostetaan Venetsia 
residenssiksi ja luodaan merelli-
nen ulkoilukeskus, johon kuuluu 
muun muassa Sauna, laituri ja 
meriallas. Venetsiaan tulee kah-
vilaravintola. Samalla uusitaan 
myös lämmityksen ja sähkönja-
kelun sekä vesilaitteiden keskus 
sijoittaen tilat maan alle päära-
kennuksen ja huoltorakennuksen 

väliin. Niiden johdot sairaalassa 
uusitaan. Vaiheen rakennustyöt 
sulkevat tilapäisesti alueen puis-
tosta Venetsian puolella. Omena-
puutalo alkaa toimia korjaustyön 
työntekijöiden tukikohtana. Alvi-
lan luona puistoa kehitetään sekä 
viljely ja istutukset laajenevat. 
Tässä vaiheessa korjataan myös 
molemmat matalat siivet.

Vaihe 2: Sairaalan vanhimman 
osan säilyttävä korjaaminen 

jatkuu, Aurinkovoimala
Ravintolan alue kunnostetaan. 
Ravintola-aluetta laajennetaan 
ja keittiötä parannetaan uusia 
säädöksiä ja tarpeita vastaaviksi.  
Rakennuksen keskiosan WC- ja 

märkätilayksiköt ja hissit toteu-
tetaan. Säilyttävään korjaami-
seen kuuluu työssäoppimista ja 
yhteistyötä toimijoiden kanssa, 
jolloin päärakennuksen yläker-
roksen ikkunoiden ja sisätilojen 
kaikkien ovien kunnostus alkaa. 
Ylilääkärin asunto toimii aluksi 
työ- ja väistötilana kunnostuksen 
alkaessa. Omenapuutalo on tässä 
vaiheessa myös työssäoppijoiden 
tukikohtana. Alueen ravintola- ja 
kahvilapalvelut toimivat kunnos-
tuksen ajan.
	 Aurinkobaana länsiväylän var-
teen toteutetaan. Se on Helenin 
osuutta hankkeesta. Puiston pal-
veluita parannetaan, hienovarai-
sesti toteutetut ulkokeittiö- ja pic-

nic-alueet tehdään ja varastoista 
ulos haettavissa olevat kalusteet 
hankitaan.

Vaihe 3:  Sairaalarakennuksen 
keskiosan restaurointi ja kun-

nostus tehdään
.Ensimmäisen kerroksen aula- 

myymälä-, museo- ja merikes-
kuksen tilat ja kahvilatilat sekä 
toisen kerroksen Ylilääkärin 
asunto kunnostetaan ja restau-
roidaan hienosti. Tämän vaiheen 
rakennustyöt sulkevat tilapäisesti 
pienen alueen etupihasta raken-
nuksen keskellä seinustalla. Ome-
napuutalo on vielä tässä vaiheessa 

työmaan ja Uuras-työntekijöiden 
käytössä.

Vaihe 4:  Salin kunnostus 
ja kaakkoissiiven työtilojen 

kunnostus
Kaakkoissiiven restaurointi- ja 
kunnostustyö toteutetaan. Yli-
lääkärin asunnon alueen hiljai-
nen restaurointityö jatkuu ja 
(pintatyöt) viimeistellään huone 
kerrallaan, keskimmäiset huoneet 
viimeisenä. 

 Vaihe 5: Sairaalan eteläisen 
siiven keskiosan kunnostus 
ja restaurointi toteutetaan 

viimeisenä.

Työmaa-alue,
rakennustarvikkeiden varastointi

Rakennustöiden kulkuväylä

Kevyenliikenteen väylä
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4 5
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Sairaala Venetsia Terapiatalo Sauna Omenapuutalo

A

B

C
D

E
F

G

Kunnostustaso   		  120%		  100%		  40%		  10%

Sairaala
I krs. 				    120 m2		  2200 m2	 500 m2		  -
II krs.				    -		  770 m2		  1230 m2	 -
III krs.				    -		  -		  270 m2		  1050 m2
Venetsia				   720 m2		  80 m2		  -		  -
Sauna				    150 m2		  -		  -		  160 m2
Terapiatalo			   -		  -		  -		  180 m2
Omenapuutalo			   -		  -		  80 m2		  -

Yhteensä 			   990 m2		 3050 m2	 2000 m2	 1470 m2

I I I  R A K E N N U S T E N  K O R J A U S S U U N N I T E L M A
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Korjaus- ja
entisöintisuunnitelun 

periaatteet 
Alueen vanha rakennuskanta on 
alunperin verrattain kestävästi 
rakennettua. Kunnostuksessa 
rakennukset palautetaan lähem-
mäs alkuperäistä rakennustapaa 
ja heikosti ikääntymistä kestäviä 
menetelmiä vältetään. Nykyisessä 
asussaan rakennusten ulkopinnat 
ja rungot ovat yleisesti hyvässä 
kunnossa, näin ollen esitetyt 
kunnostukset koskettavat sisä-
tilojen korjaamista. Korjaustyöt 
on jaoteltu tarvittavan perusteelli-
suuden mukaan seuraaviin neljään 
luokkaan:

10%: Kevyt ylläpitävä kunnos-
tus. Pieniä teknisiä parannuk-
sia ja pintojen korjausta, jonka 
vuokralainen voi toteuttaa itse.

40%: Pintojen korjausta, väli-
seinämuutoksia, tarvittavan 
talotekniikan korjaaminen ja 
uudistaminen.

100 %: Laaja säilyttävä korjaus, 
talotekniikan uudistaminen, 
kohtalaisesti  restaurointityötä.

120 %: käyttötarkoituksen 
muutoksia, enemmän restau-
rointityötä vaativaa kunnos-
tusta ja tilanteeseen sopiva 
talotekniikan merkittävä 
parantaminen.

	 Painovoimainen ilmanvaihto 
säilytetään Sairaalan osissa B, C 
ja F sekä alueen kaikissa muissa 
rakennuksissa. Nykyinen koneel-
linen ilmanvaihto (nykyään 
Sairaalan osissa A, D, E ja G) 
muutetaan osittain tehostetuksi 
painovoimaiseksi järjestelmäksi ja 
osin konkunnostetaan kokonaan 
koneellisena.
	 Merkittävimmät korjaukset 
toteuttaa rakennusliike erillisinä 
urakoina. Lisäksi Lapinlahden 
alueella toteutetaan korjauksia 
säilyttävän korjauksen periaat-
teella.

Säilyttävän korjauksen periaate
Suomalaisen rakennuskannan 
korjausvelka on merkittävä ja 
tulevaisuudessa korjausrakenta-
misen määrä lisääntyy. 	
Lapinlahden rakennusten kaltai-
sia massiivirakentein toteutettuja 
rakennuksia voidaan ylläpitää 360 
vuotta, ja enemmänkin, ilman 
nykypäivälle tyypillisiä laajoja 
peruskorjauksia. Tämä edellyttää 
kuitenkin klassisten rakennus-
aineiden tuntemusta ja hieman 
nykymenetelmistä poikkeavia 
rakennustapoja.
	 Lapinlahti 360 ehdotuksessa 
kokeillaan ja kehitetään säilyttä-
vän korjaamisen malli Lapinlah-
den rakennuskokonaisuuden, ja 
muiden vastaavien rakennettujen 
ympäristöjen, kestävää ylläpitoa 
varten. Vanhat rakennukset kor-
jataan hyödyntämällä perinteisiä 
menetelmiä ja materiaaleja. Työ-
valtainen korjaus ja vanhojen 
rakennusosien, kuten ikkunoiden, 
kunnostus tehdään mestarien 
opastuksella, mutta työn suorittaa 
työtä opiskeleva henkilö.
	 Kunnostus toteutetaan vai-
heittaisena. Ensimmäisen vaiheen 
käynnistyessä aloitetaan myös 
koulutus, joka suunnataan eri 
ikäisille ammattiin opiskeleville 
ja toteutetaan study, work, learn 
-periatteella. Ensimmäinen vaihe 
toimii opetuslaboratoriona ja 
myöhemmissä vaiheissa työkuor-
maa siirretään valikoitujen mes-

tareiden johdolla opinnoissaan 
edenneille.
	 Korjaaminen on itsessään 
taitoja ja tietoja säilyttävää kult-
tuurityötä. Yhteistyö museovi-
ranomaisten kanssa on jatkuva 
osa korjaamista ja restaurointia. 
Lisäksi kestäväksi havaittujen 
rakennustapojen tuntemus voi 
toimia korvaamattomana alustana 
uuden jälkiteollisen ajan rakenta-
misen standardien kehittämiselle.

K U N N O S T U S T A S O T

I I I  R A K E N N U S T E N  K O R J A U S S U U N N I T E L M A
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Sitaatit: Johanna Cresswell-Smith: Mielenhyvinvointi – ryhmähaastatteluja Lapinlahdessa, kevät 2019.
I I I  R A K E N N U S T E N  K O R J A U S S U U N N I T E L M A

”Juuri se että niin onkin kokenut että tänne saa tulla sellaisena kuin on 
ja vaikka tuntuu että ’en tänään voi mennä’ niin sitten kuin menee niin 
se on hyvä juttu kuiteinkin ja sitten voi jotenkin olla rauhassa tai sitten 
muitten ihmisten kanssa”

”…lately, maybe one year ago I have been here so I think it has helped me with … being more social and being … 
geting to know more international people and a new culture and filling my time with a productive thing and I have 
attended many many good events here!”

”…noita suojaisia paikkoja että sinä voit mennä yksin sinne ja 
miettiä siellä ja saada siitä niin kuin sellaista mielenrauhaa ihan 
niin kuin siitä kauneudesta ja sitten on ne avoimet näkymät ja se 
tietynlainen suojaisuus” 

“…and that is what Lapinlahti 
has realised and is doing very 

well with this kind of  very 
modern education lifestyle 

education and music and 
meeting and learning from each 

other and everything is done 
indirectly”

“…tällainen demokraattinen matalan kynnyksen paikka …joihin 
kaupunkilaisilla on helppo tulla ja … tehdä tällaisia omaehtoisia 
juttuja ja se… kiinnostaa minua että se säilyykin sellaisenaan”

”…nu är det här ju en miljö som ska ta hand om själen, dels historiskt 
sett så har det ju varit en sådan miljö men också i nuläget. Nu är det ju 
någonting som skapar en vilja att vara här alltså….skulle det här vara en 
betongby så tror jag inte att människor skulle vallfärda hit, men miljön 
skapar förutsättningar för att komma hit….”

“The most beautiful thing about Lapinlahti is the location…it is 
like a very unique thing and it is very precious. Because like a lot of  
people like to get away and get some moment of  peace…”



Sairaala-rakennus: 
Mielen ja hyvinvoinnin, kulttuurin 
ja taiteen alan yrityksiä, yhdistyksiä 
ja yksityishenkilöitä/työhuoneita.

Terapiatilat: terapia-alan toimijoi-
den kokonaisuus

Suomen Latu ry: toimistotilat. 

Pro Lapinlahti ry: Kriisikoti 
Toivon Lähde elämänkriiseissä 
vertaistukea kaipaaville

Säätiöt: Taitelijaresidenssit vierai-
leville taiteilijoille

Lapinlahden Lähde Oy: Yhteis-
kunnallisen yrityksen periaatteella 
toimiva mielenterveyshostelli

Pro Lapinlahti: Mielenterveyden 
museo Mental Museum

Lapinlahden kulttuuri- ja
 harrastetori

Toreilla tavataan tuttuja ja uusia 
juttuja, puhutaan asiaa, haistel-
laan, maistellaan, aistitaan uusia 
tuulia. Torit elävät, kojut ja tapah-
tumat tulevat ja menevät, ihmiset 
virtaavat,  mutta torin henki säilyy 
— kuten kaupunkikulttuuri — 
osana kaupunkilaisten elämää.
	 Kulttuuritori on uusi toiminta-
konsepti, joka syventää ja tehos-
taa entisestään tilojen monipuo-
lista käyttöä luovaan toimintaan 
yhdessä Lapinlahden muiden 
toimijoiden kanssa. Kulttuuri-
tori on avoin elävä paikka, jossa 
tapahtuu jotain koko ajan, jossa 
kaupunkilaiset viettävät aikaa, 
kuljeskelevat, ihmettelevät ja 
löytävät. Se on kulttuurin kauppa-
halli, joka tarjoaa uusia elämyksiä 

ja osallistavia kokemuksia kaikille 
kaupunkilaisille.
	 Kulttuuri- ja harrastetorien 
paikkana on Sairaalan leveät 
käytävät. Kulttuuritorilla esi-
merkiksi muusikko voi opettaa, 
kuvataiteilija pitää myyntinäytte-
lyä tai maalauskoulua ja kirjailija 
kirjoittajapiirejä. Harrastetorilla 
vastaavasti toiminta keskittyy eri-
laisiin harrastuksiin, joita monet 
yhdistykset ylläpitävät. Lapinlah-
den käytävillä mahdollistetaan 
näiden yhdistysten toiminta iltai-
sin. Lapset ja nuoret voivat löytää 
oman kiinnostuksen Lapinlahden 
kulttuuri- ja harrastetorilta.
	

Viikonloppuisin samat käytävät 
toimivat luomutorina ja vanhojen 
tavaroiden vintagetorina. Vaih-
tuvat taidenäyttelyt levittäytyvät  
kaikkiin käytävä-, portaikko- ja 
aulatiloihin.

Lapinlahden Terapiatilat
Lapinlahden Terapiatilojen 
brändinä on kokonaisvaltainen 
hyvinvointi ja terveys kattaen 
kehon, mielen ja sielun. Ainakin 
15 hoitohuoneen konseptiin 
sisältyy sekä pitkäaikaisia omia 
työhuoneita että päiväkohtaisia tai 
osa-aikaisesti vuokrattavia terapia-
tiloja. Lapinlahden Terapiatiloista 
toteutetaan oma osaamisyhteisö, 
jolla on yhteinen varausjärjes-
telmä, verkkosivut, markkinointi 
ja näkyvyys. Asiakkaiden on 
turvallista asioida Terapiatilan 
terveydenhuollon ammattilaisten 
ja vertaisarvioitujen muiden tera-
peuttien palveluissa. Lapinlahden 
Terapiatilat on auki arkisin iltaan 
asti ja viikonloppuisin. 
	 Yhteisöllisyys ja Terapiatilan 
laajuus mahdollistavat yhteiset 
asianmukaiset varausjärjestelmät, 

nettisivut, markkinoinnin, näky-
vyyden, vastaanottopalvelut ja 
turvallisuuspalvelut. Terapiatilalle 
on suunniteltu laaja aukiolo arki-
sin ja viikonloppuisin.
	 Lapinlahden Terapiatilat tuo 
kaupunkilaisten ulottuville hel-
posti saavutettavia ja matalan 
kynnyksen laadukkaita hyvän 
mielen palveluita kauniissa puis-
tomaisemassa meren äärellä. Sai-
raala-rakennuksen pitkä historia 
mielenterveyden sairaalana saa 
arvoisensa jatkon hyvinvoinnin 
ja terveyden ylläpitäjänä.

47

K Ä Y T T Ö T A P A U K S I A

I I I  R A K E N N U S T E N  K O R J A U S S U U N N I T E L M A



48

L A P I N L A H T I  J Ä L K I T E O L L I S E N  A J A N  K O K E I L U -  J A  O P P I M I S Y M P Ä R I S T Ö N Ä

36%3.06

lapinlahti360.com/vuokraa

NeukkariSali

Co-working Terapiahotelli

Vuokraa tila

Tori Työtila

Digitaalinen alusta
Lapinlahti 360 organisoituu digi-
taalisen alustan ja edistyneiden 
digitaalisten välineiden kautta. 
Muun muassa tiedotteet ja ilmoi-
tukset, tilojen varaaminen ja mak-
sut sekä koodilukitus tapahtuvat 
digialustan kautta. Alusta palvelee 

Lapinlahden toimijoiden yhteistä 
markkinointia, hankkeiden ja 
tapahtumien dokumentointia 
ja lehdistö- ja videomateriaalin 
jakamista suomen, ruotsin ja 
englannin kielellä. Digitaalinen 
alusta toteutetaan kiinteistöyhtiön 
kautta. 

I I I  R A K E N N U S T E N  K O R J A U S S U U N N I T E L M A
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Lapinlahden sairaala-alueen kil-
pailusta viime hetkellä ulos jäänyt 
Lapinlahti 360 -toimijaryhmä 
on edelleen valmis toteuttamaan 
kaikille avoimen, yleishyödyllisen 
ja mielenterveyteen kokonais-
valtaisesti keskittyvän hankkeen. 
Tavoitteena on, että Helsingin 
kaupunki tulee perustettavan 
kiinteistöyhtiön enemmistö-
osakkaaksi, samaan tapaan kuin 
Maria01-hankkeessa. Lapinlahti 
360 on mielenterveyden ja hyvin-
voinnin kansainvälinen start-up.
	 Lapinlahdesta käydyn kilpai-
lun aikana ja myös sen jälkeen on 
haettu kumppaneita, jotka sitou-
tuvat pitkäjänteiseen toimintaan. 

Kunnostustöiden rahoittamiseksi 
massiivinen lisärakentaminen ei 
ole välttämätöntä.
	 Pysymällä mukana Lapinlah-
den kehittämisessä kaupunki 
edistää kaupunkilaisten hyvin-
vointia ja säästää tulevaisuuden 
hoitokustannuksissa. Samalla 
se kantaa vastuun Lapinlahden 
ainutlaatuisen kulttuuriympäris-
tön vaalimisesta, minkä tärkeä 
edellytys on alueen historiaa ja 
henkisiä arvoja jatkava toiminta.
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Lapinlahden sairaalan puisto kat-
toi aikoinaan laajan alueen nykyi-
sissä Ruoholahden ja Salmisaaren 
kaupunginosissa. Puisto mahdol-
listi sairaalan omavaraisuuden 
ruuan suhteen ja tarjosi lukemat-
tomia terapian ja parantumisen 
reittejä. Puisto oli 1800-luvun 
lopulla ja 1900-luvun alkupuolella 
nopeasti kehittyneen mielenterve-
ystyön olennainen osa. Kaikki sai-
raalan ylilääkärit tekivät puistoon 
omia lisäyksiään, joista monet 
ovat edelleen nähtävissä.
	 Kaupunkirakentaminen ja 
Länsiväylä ovat viime vuosikym-
meninä leikanneet puistoa pie-
neen murto-osaan alkuperäisestä. 

Tästä huolimatta Lapinlahti ja 
Hietaniemi ovat koko Helsingin 
kannalta tärkeä ja hyvin aktiivi-
sesti käytetty virkistysalue.
	 Puistoa supistava ja heikentävä 
kehityskulku pitäisi kääntää puis-
toa laajentavaksi ja elvyttäväksi.
Nyt jäljellä oleva historiallisesti ja 
toiminnallisesti arvokas puisto on 
säilytettävissä kokonaisuudessaan; 
uudisrakentaminen puistoon ei 
ole välttämätöntä eikä nyt esitettä-
vään Lapinlahti 360 ehdotukseen 
sisälly uudisrakennusta.
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Lapinlahdessa on tehty mielen-
terveystyötä lähes 180 vuotta. 
Mielenterveystyön tarve on tänä 
päivänä jopa suurempi kuin sai-
raalaa perustettaessa. Mielenter-
veyden ongelmat ovat tavallisin 
syy työkyvyttömyyseläkkeelle 
Helsingissä. Lapinlahden Läh-
teellä kaupunkilaiset ja kansa-
laisjärjestöt tuottavat kaikille 
suunnattua matalan kynnyksen 
mielenterveyttä edistävää luonto- 
ja kulttuurilähtöistä toimintaa. 
Mielenterveyden edistäminen 
on erittäin kustannusvaikuttavaa 
toimintaa: ihmisten voimavaroja 
vahvistamalla ehkäistään palvelu-
jen käyttöä.
	 Kansalaislähtöinen mie-
lenterveystyö on orgaaninen 
osa Lapinlahti 360 -ehdotusta. 
Rakennusten kunnostaminen on 
osa sosiaalista kestävää kehitystä, 
jossa tarjotaan osallisuutta ja kun-
toutusmahdollisuuksia. Lapinlahti 
360 jatkaa sote-palveluita täyden-
tävän, syrjäytymistä ehkäisevän 

yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
palkitun keskuksen toimintaa. 
Mielenterveyttä rakennetaan 
ihmistä arvostavassa ympäris-
tössä. Asukastila ja järjestöjen 
toimintatilat avaavat rakennukset 
yleisölle, myös haavoittuvassa 
asemassa oleville, ilman ostopak-
koa. Yhteiskunnalliset yritykset, 
taideterapiakeskus, psykoterapia-
hotelli, kriisikoti, mielenterveyden 
museo-kahvila ja mielenterveyden 
tutkimus- ja kehittämistoiminta 
täydentävät tarjontaa. Osallistava 
ja vaiheittain etenevä kunnostus 
on osa alueen mielenterveystyötä 
ja mahdollistaa mielenterveystyön 
keskeytymättömän jatkumisen 
alueella.
	 Lapinlahti 360 muodostaa osan 
mielenterveystyön jatkumosta 
Lapinlahdessa, ja turvaa alueen 
käytön myös tulevien sukupolvien 
mielenterveyden edistämiseksi.
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KOY Lapinlahden Lähde:
Arvoympäristön kehittämistä 
180 vuotta tulevaan suuntaavaa 
yhteiskunnallinen kiinteistöyh-
tiö, jossa Helsingin kaupungilla 
on enemmistöosuus. Tehtävänä 
Lapinlahden tilojen pitkäjäntei-
nen omistus, korjaaminen, kun-
nossapito, hoito ja isännöinti.

Lapinlahden Lähde Oy:
Lähde on Mieli ry:n vuonna 2013 
perustama yhteiskunnallinen yri-
tys. Tällä hetkellä Lähde vuokraa 
päärakennuksen eteläsiipeä ja sillä 
on noin 100 vuokralaista hyvin-
vointi-, kulttuuri- ja taidealoilta. 
Kiinteistöjen omistajavaihdoksen 
myötä yhtiön rooli muuttunee. 
Yhtiöllä on kuitenkin valmiudet 
jatkaa alueella vuokrausoperaat-
torina, jos se nähdään tarkoituk-
senmukaiseksi.

Osk Lapinlahden Tilajakamo:
Lapinlahden Tilajakamo on 
vuonna 2013 perustettu osuus-
kunta, joka vuokraa tiloja taiteen, 
tieteen, käsityön ja muun luovan 
sekä yritystoiminnan käyttöön. 
Osuuskunnan omistajia ovat 
yksittäiset kaupunkilaiset. Tällä 
hetkellä Tilajakamon vuokralaisia 
ovat mm. monet muusikot, maa-
larit ja kirjailijat.

Pro Lapinlahti ry:
Pro Lapinlahti on sisältötuottaja 
ja keskittyy sairaalan kulttuuri-
perintöön ja kehitettävän koko-
naisvaltaisen mielenterveys- ja 
hyvinvointityön laatuun ja 
ammattimaisuuteen. Se järjestää 
tapahtumia, ylläpitää museota 
(Mental Museum), kahvilaa ja 
yleistä saunaa sekä tuottaa hank-
keita. Pro Lapinlahti ry:n toimin-
taa pyörittää noin kymmenpäinen 
henkilöstö ja kymmeniä vapaaeh-
toisia. Pro Lapinlahden toiminta 
on hiljattain palkittu Euroopan 
kansalaisyhteiskuntapalkinnolla.

Lapinlahti-säätiö
 – Stiftelsen Lappviken

Säätiön tarkoituksena on edistää 
helsinkiläisten mielenterveyttä 
tukemalla Lapinlahden sairaalan 
rakennusten ja puiston käyttöä 
mielenterveyden edistämisen 
keskuksena. Säätiö toimii yhtenä 
osakkaana perustettavassa Lapin-
lahden sairaalan kiinteistöosa-
keyhtiössä. Toimintaansa varten 
säätiö kerää avustuksia kansalai-
silta ja yhteisöiltä.

Muut toimijat
	 Näiden ydintoimijoiden ohella 
Lapinlahden tulevaisuutta ovat 
tekemässä lukuisat liikuntaan, 
terveyteen, hyvinvointiin, koulu-
tukseen, taiteeseen, kulttuuriin ja 
yhteiskunnalliseen innovaatiotyö-
hön keskittyvät toimijat.
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V :  T O T E U T T A M I S S U U N N I T E L M A

3   6   0

L A P I N L A H T I

L A P P V I K E N
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Tässä mallissa muodostetaan 
KOY Lapinlahden Lähde. Yhtiö 
hankkii omistukseensa apporttina 
Helsingin kaupungilta Lapinlahden 
rakennukset. Helsingin kaupungin 
omistus toteutuu suorana tai KOY 
Kaapelitalon kautta. 
	 Julkiset toimijat, etupäässä Hel-
singin kaupunki, omistavat kiinteis-
töyhtiöstä vähintään 51% ja loput 
omistavat yleishyödylliset toimijat 
sekä mahdolliset sijoittajat. Näin voi-
daan varmistaa että KOY:n toiminta 
on kaupungin ja kaupunkilaisen 
edun mukaista. Lapinlahti-säätiö sr 
liittyy KOY:n osakkaaksi varojen 
puitteissa. Yhtiön uudet osakkaat 
hallinnoivat osakekirjansa mukaisia 
tiloja kiinteistössä. Osa tiloista jää 
kiinteistöosakeyhtiön omaan hallin-
taan.
	 Toteutuksessa painottuu ekolo-
ginen, sosiaalinen ja taloudellinen 
kestävyys. Rakennusten korjaus 
toteutetaan vanhaa säilyttäen. Vai-
heittainen eteneminen mahdollistaa 
oppimisen sitä mukaan kun talon 
rakenteet tulevat tutuiksi. Vaiheittai-
nen eteneminen mahdollistaa myös 
toiminnan jatkumisen ja korjauksen 
toteuttamisen yhteistyössä Lapin-
lahti-yhteisön  kanssa luoden sekä 
työ- että oppimismahdollisuuksia.

V  T O T E U T T A M I S S U U N N I T E L M A

K O Y  L A P I N L A H D E N  L Ä H D E  –  F A B  L A P P V I K E N S  K Ä L L A



56

V  T O T E U T T A M I S S U U N N I T E L M A

KOY Lapinlahden Lähde hankkii 
omistukseensa ja hallinnoi seuraavia 
rakennuksia:

•	 Päärakennus, huoneistoala 4902 
m2 (ei sis. porrashuoneita)
•	 Venetsiatalo, huoneistoala 645 m2 
(ei sis. porrashuoneita)
•	 Huoltorakennus (sauna), huoneis-
toala 109 m2 
•	 Terapiatalo, 185 m2 
•	 Omenapuutalo, 80 m2 
•	 Talli (kylmä tila)

	 Rakennukset on suojeltu rakennus-
suojelulain nojalla 1993. 
Puiston rakennelmat (Jääkellari, Ruu-
miskellari) jäävät kaupungin omistuk-
seen.

Rakennukset sijaitsevat kaupungin 
omistamalla tontilla. Kullekin raken-
nukselle muodostetaan oma tontti, 
joka vuokrataan kaupungilta.
	 Tontit muodostetaan ulottumaan 
rakennusten seinistä lähtökohtaisesti 
noin metrin etäisyydelle. Pääraken-
nuksen itään päin suuntautuva etupiha 
sisällytetään osana päärakennuksen 
tonttia.
	 Tonttien vuokra-ajaksi kaavaillaan 
50 vuotta. Tontin vuokra lasketaan 
tontille rakennetun kerrosalan perus-
teella.

R A K E N N U K S E T  J A  T O N T T I
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Ylläpitokustannukset (sis. alv)

Lämmitys (toteutuneen kulutuksen mukaan) – 1,57 € /m2/kk		  113 000 €/v
Vesi – 0,1 € /m2/kk		  7 200 €/v
Kiinteistöhuolto – 0,5 € /m2/kk		  36 000 €/v
Jatkuva kunnossapito – 2,5 € /m2/kk		  180 000 €/v
Tonttivuokra – 0,8 € /m2/kk 		  57 600 €/v

Yhteensä – 5,5 € /m2/kk		  400 000 €/v

Laskennallinen neliömäärä 6000 m2. Vuoden 2021 hintataso.

Korjausperiaatteet on tarkemmin 
kuvattu Lapinlahti 360 -ehdotuk-
sessa. Korjaustoimet toteutetaan 
yhteistyössä rakennusten käyttäjien 
kanssa, osallistavana ja kuntoutta-
vana sosiaalisena hankkeena.
	 Alkuperäinen huonejako säilyte-
tään, ja lisättyjä väliseiniä puretaan 
tarvittavilta osin, mahdollistaen kui-
tenkin myös riittävän määrän pieniä 
työtiloja. Keskiosat ja käytävät res-
tauroidaan. Ylikorjaamista vältetään. 
Kunnostusmenetelmät hyödyntävät 
koeteltua alkuperäistä rakennustek-
niikkaa ja materiaaleja.
	 Rakennuksissa on korjausvelkaa. 
Kunnostus ja täten perustamiskus-
tannukset jaksotetaan seitsemän 
vuoden ajalle (2025-2032). Kunnos-
tus alkaa Venetsiatalosta ja Huoltora-
kennuksesta, edeten mataliin siipiin.
	 Säilyttävän korjauksen ja restau-
roinnin jälkeen rakennuksen hoito 
tapahtuu jatkuvana kunnossapitona 
PTS-suunnitelmaan pohjautuen.

Perustamiskustannukset (alv 
0%) Rakennuskustannusindeksi 

(2015=100) 120,4

Päärakennus

rakennuttaminen 		  1,4 M€ (10 %)
rakennustekniset työt 	 8,5 M€ (62 %)
LVI-työt 		  1,0 M€ (7 %)
sähkötyöt 		  1,1 M€ (8 %)
hankevaraukset 		  1,5 M€ (13 %)

Päärakennus yhteensä 	 13,5 M€

Venetsiatalo	 3,5 M€

Huoltorakennus (sauna)	 1,2 M€

Rakennukset yhteensä	 18,3 M€

V  T O T E U T T A M I S S U U N N I T E L M A

K O R J A U S  J A  Y L L Ä P I T O
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Tulot

Vuodet 2025–2032 yhtiövastiketulot

Päärakennus 7/2025–2032 (7.v)     	 6,8 M€
Venetsiatalo 1/2027–6/2032	 1,7 M€
Huoltorakennus (sauna) 	 0,2 M€
Terapiatalo	         	 0,1 M€
Omenapuutalo	         	 0,1 M€

Tulot yhteensä/5 v.	 8,9 M€
Vieras pääoma		  18,5 M€

Yhteensä		  27,4 M€

Korjausvelan johdosta kiinteistöyh-
tiön pääomistaja Helsingin kaupunki 
pääomittaa yhtiöltä 10 miljoonalla 
eurolla. Muilta osin yhtiö kattaa 
pääoman tarpeen (8,5 M€) lainalla 
ja Lapinlahti-säätiön tuella. Yhtiö 
maksaa lainan takaisin 20 vuodessa 
(2033-2052) (oletuksena 4 % korko). 
	 Osa tiloista jäävät kiinteistöosa-
keyhtiön omaan hallintaan, mm 
Venetsia-talo, josta tehdään pitkä-
aikainen vuokrasopimus Svenska 
Kulturfondenin kanssa ”Artists in 
Residence”-toimintaan.

V  T O T E U T T A M I S S U U N N I T E L M A

S E I T S E M Ä N  V U O D E N  K O R J A U S V A I H E E N  T U L O -  J A  M E N O A R V I O  ( 2 0 2 5 - 2 0 3 2 )
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Säätiön tarkoituksena on edistää 
helsinkiläisten mielenterveyttä tuke-
malla Lapinlahden sairaalan raken-
nusten ja puiston käyttöä mielenter-
veyden edistämisen ja osallistavan 
kulttuurin keskuksena. 
	 Säätiö on yhtenä osakkaana 
perustettavassa KOY:ssä. Toimin-
taansa varten säätiö kerää avustuksia 
kansalaisilta ja yhteisöiltä.

Säätiön peruspääoma on 100 000 
euroa, johon ovat osallistuneet 
Dream Broker 50 000 eurolla sekä 
muut perustajat kukin 10 000 euron 
osuudella:

•	 MIELI Suomen
	 Mielenterveys ry
•	 Pro Lapinlahti ry
•	 Y-säätiö sr
•	 Osk Lapinlahden tilajakamo
•	 Kakspy ry

V  T O T E U T T A M I S S U U N N I T E L M A

L A P I N L A H T I - S Ä Ä T I Ö
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Ehdotus on päivitetty versio 
vuonna 2020 laaditusta 

Lapinlahti 360 -ehdotuksesta, 
jonka tekijät ovat:

Rönkä Experience / Kimmo 
Rönkä

Arkkitehtitoimisto Livady / Panu 
Lehtovuori, Lauri Saarinen, Frans 
Saraste, Ransu Helenius, Satu 
Mahringer, Dalia Milián Bernal, 
German Mitish

Planetary Architecture / Pekka 
Pakkanen, Simon Mahringer, 
Benjamin Schulman, Antti 
Mikola, Anna Kontuniemi

Spacemaisu / Sanna Sarkama

Demos Helsinki / Henrik
Suikkanen

A-insinöörit / Anssi Ticklén, 
Rami Valtonen, Heikki Myllykoski

Tekninen konsultointi
LK Energiaratkaisut Oy / Leino 
Kuuluvainen

HP insinöörit / Antti Haikala

L2 Paloturvallisuus Oy / Jukka 
Liikanen

Kiitokset: Y-säätiö / Lapinlahden 
Lähde / Pro Lapinlahti / Tilaja-
kamo / Metropolia


